

관리번호

63

## 양주 민속 마을 건립

1. 분야	문화	2. 예산/비예산	예산
3. 완료시기	임기 후 완료	4. 추진부서(협조부서)	문화관광과 (전략사업추진단)
5. 계속/신규	신규	6. 공약수정 필요 여부	필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약목표

경기 북부 중심인 양주를 대표하는 민속 마을을 건립하여 다양한 콘텐츠 촬영지로의 활용을 통해 양주시 홍보 및 관광 자원화 추진

◆ (공약이행방안) 민속 마을 건립 부지 확보 및 기본 구상용역 등 추진

### 공약이행 확인지표

확인 지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표 달성 가능 여부
민속 마을 건립 추진	대체 부지 검토 및 선정	-	-	
	타당성 조사 및 기본구상 용역 추진	-	-	
	실시설계 및 건립 추진	-	-	
전체 달성률(%)			-	

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~
- 사업위치 : 양주관아지 대체 부지 검토 중
- 사업규모 : 대체 부지 선정 후 용역을 통해 사업 규모 선정
- 소요예산 : 대체 부지 선정 후 추정 가능

#### □ 향후계획

- 양주관아지 대체 부지 확보 : 2022. 9. ~
- 타당성 조사 및 기본구상 용역 추진 등 : 2023. ~

## □ 추진일정(분기별)

세부 추진상황	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
대체 부지 검토 및 선정			■	■	■	■														
타당성 조사 및 기본구상 용역 추진							■	■	■	■										
실시설계 및 건립 추진													■	■	■	■	■	■	■	■

## □ 문제점 및 대책

### ○ (문제점)

- 적지 않은 예산으로 민속 마을 건립 시 기존 민속 마을과의 차별성이 있어야 지속적인 관광이 가능
- 희소성 있는 민속 마을 건립을 위하여는 역사 문화유산으로서 가치가 있는 관아지와 같은 역사적으로 의미 있는 장소와 연계하여 스토리텔링 가능한 장소 선정 필요

### ○ (대 책)

- 약 5,000평 부지의 토지매입 비용은 임야라 할지라도 약 200억 이상으로 군부대 유휴지 등 활용 검토 필요

## □ 기대효과

- 테마가 부여된 관광시설 개발로 새로운 관광수요 창출
- 관광객 유입을 통한 지역경제 활성화 도모

공약사업 정책실명제	추진부서	문화관광과	과 장	홍미영	☎ 8082-5650
			팀 장	권경애	☎ 8082-5660
			주 무 관	황민주	☎ 8082-5662