

관리번호	청소년 수련시설(문화의 집) 건립
5	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	체육청소년과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	필요	8. 사전절차 이행	중기지방재정계획 반영

공약사항(목표)

- ◆ 청소년 활동 공간 확충을 통한 청소년 건전육성 기반 조성

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
청소년 수련시설 건립	청소년 문화의 집 건립	2020년 타당성 용역 완료	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

□ 사업개요

- 시 설 명 : 청소년수련시설(청소년문화의집) 건립
- 기 간 : 2021. 1. ~ 12.
- 위 치 : 양주시 덕정2지구 행복주택 내 지역편의시설(고암길 251-1)
- 면 적 : 건축연면적 1,033㎡(지상 2층 ~ 4층)
- 주요시설 : 특성화활동장, 플레이존, 교육실 등
- 사 업 비 : 1,000백만원(내부인테리어 및 자산취득비)

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-

□ 그동안 추진실적

- 양주시 청소년시설 확충 타당성조사 및 기본계획 수립 연구용역 완료 (2020. 9.)
- 덕정 행복주택 주민편의시설 청소년문화의집 활용계획 의회 보고 (2020. 9.)
- 청소년문화의집 설치 및 운영 계획 수립 (2020. 10.)
- 한국토지주택공사 무상임대협약 체결 (2020. 11.)
- 청소년문화의집 인테리어공사 설계용역 완료 (2021. 8.)
- 명칭선정:회천청소년문화의 집 (2021. 10.)
- 회천청소년문화의 집 수탁자 선정 완료 (2021. 12.)
- 청소년문화의집 인테리어 공사 완료 (2021. 12.)

□ 추진계획

- 청소년문화의집 개관 및 운영 (2022. 1.)

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기전	2018				2019				2020				2021				2022				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
청소년시설 확충 연구용역																						
기본계획수립																						
내부인테리어공사																						
개관 및 운영																						

□ 예상되는 문제점 및 대책방안

- 해당없음

□ 기대효과

- 다양한 청소년 수련활동을 통한 건강하고 창의적인 미래 주역 육성
- 청소년 프로그램 활성화 및 삶의 질 향상

공약이행 총평

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평
 - 접근성과 활용도가 높은 청소년문화의집 확충을 통해 청소년 활동 공간을 확보하여 청소년 건전 육성 기반 조성

공약사항 정책실명제	추진부서	체육청소년과	과	장	백 승 호	☎ 5610
			팀	장	이 우 영	☎ 5640
			주 무 관		고 영 식	☎ 5642