
관리번호 국지도 39호선 조속 추진

(장흥~광적, 부곡~부곡)105

 1. 분야 교통  2. 예산/비예산 예산

 3. 완료시기
임기 내 완료
임기 후 완료

 4. 추진부서(협조부서) 균형발전정책과

 5. 계속/신규 계속  6. 공약수정 필요 여부 불필요

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행 해당 없음

공약목표

국지도39호선(장흥~광적, 부곡~부곡) 조속 추진

◆ 사업시행자와 긴밀히 협조하여 군 협의 및 주민설명회 등 지원 
및 행정절차 신속 추진

공약이행 확인지표

확인 지표명 목  표 실  적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

장흥~광적 조속 
추진 임기 내 공사 준공 - 공사 추진 중

부곡~부곡 조속 
추진 임기 내 공사 착공 - 설계 추진 중

전체 달성률(%)

□ 사업개요

 (장흥~광적)

 ❍ 사업기간 : 2015. ~ 2025.

 ❍ 사업위치 : 장흥면 부곡리 ~ 백석읍 홍죽리

 ❍ 사업규모 : 도로확포장 L=6.3km, B=10.5~11.75(2차로 개량)

 ❍ 사업추진 : 경기도

 (부곡~부곡)

 ❍ 사업기간 : 2022. ~ 2029.

 ❍ 사업위치 : 장흥면 부곡리 ~ 장흥면 부곡리(국도39호선)



 ❍ 사업규모 : L=2.54km, 4차로 확장

 ❍ 사업추진 : 서울지방국토관리청(설계), 경기도(공사 및 보상)

□ 추진실적

 (장흥~광적)

 ❍ 토지 보상계획 공고 (2019.11.)

 ❍ 공사착공 (2020.5.)

 ❍ 부곡터널 시점부 토공사 시행 (2021.3.)

 ❍ 부곡터널 굴착공사 시행 (2021.12.)

 (부곡~부곡)

 ❍ 제5차 국도‧국지도 건설계획(‘21~‘25) 고시 (2021.9.)

 ❍ 기본 및 실시설계 용역 착수 (2022.6.)

□ 연도별 추정사업비

 (장흥~광적)                                               (단위: 백만원)

구  분 총사업비 기투자 2022 2023 2024 2025 ~2026.6 임기 후

계 80,230 26,400 6,122 19,083 16,697 11,928 - -

국  비 42,931 8,926 3,445 12,224 10,696 7,640 - -

도  비 37,299 17,474 2,677 6,859 6,001 4,288 - -

시  비 - - - - - - - -

기  타 - - - - - - - -

 (부곡~부곡) : 설계 추진단계로 미정 

□ 향후계획

 (장흥~광적)

 ❍ 공사 준공 (2025.5.)



 (부곡~부곡)

 ❍ 기본 및 실시설계 용역 준공 (2023.12.)

 ❍ 연차별 예산 확보 및 사업추진 (2024. ~ 2029.)

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

장흥~광적 
조속 추진

공사 계속 
추진 및 준공

부곡~부곡 
조속 추진

실시설계 
용역 준공

예산 확보 및 
보상

공사 착공

□ 문제점 및 대책

 ❍ 군 협의 및 민원 등으로 기산 터널 및 홍죽리 상가 구간 설계변경 지연

 ❍ 군 협의 및 주민설명회 등 경기도와 긴밀히 협조하여 조속 추진

□ 기대효과

 ❍ 지역 간 균형발전 및 산업단지 물류비용 점감 등 오랜 숙원사업 

해결

공약사업

정책실명제
추진부서

균형발전

정책과

과      장 정승남 ☎ 8082-5930

팀      장 신동주 ☎ 8082-5935

주  무  관 유희원 ☎ 8082-5936


