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 1. 분야 지역균형안전  2. 예산/비예산 예산

 3. 완료시기 임기 내 완료  4. 추진부서(협조부서)
도로과

(공원사업과)

 5. 계속/신규 신규  6. 공약수정 필요 여부 필요

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행

공약목표

인근 학교와 유치원에 통학하는 학생들의 안전한 보행환경 조성을 
위한 보도 확장사업

◆ (공약이행방안) 

공약이행 확인지표

확인 지표명 목  표 실  적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

인도 확장 공사
실시설계 완료 실시설계 추진 중

사업착공 및 준공

전체 달성률(%)

□ 사업개요

 ❍ 백석고 일원 인도 확장 공사

    - 목  적: 등하교 시 학생 보행 안전을 위한 인도 폭 확장

    - 위  치: 백석읍 오산리 553-8번지 일원

    - 사업량: 백석고 방면 1.1km 실 보도 유효 폭 B=1.8m 확보 

              

□ 추진경위

 ❍ 백석고 주변 보도 폭은 평균 1.8m이지만, 보도 내 상당한 부피를 

차지하는 가로수로 인해 유효보도폭이 협소함에 따라 등하교 학생들의 

보행 안전을 위한 보도 확장이 필요함.



□ 연도별 추정사업비

                                                          (단위: 백만원)

구  분 총사업비 기투자 2022 2023 2024 2025 ~2026.6 임기 후

계 120 120

국  비

도  비

시  비 120 120

기  타

□ 추진계획 및 실적

연 도 추진계획 추진실적 누 적
달성률(%)

2022
- 가로수 이설량 조사 및 이설
  (공원사업과 협의)
- 보도 정비 및 안전 펜스 설치

- 실시설계 추진 중 20%

2023

2024

2025

2026~

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

인도 확장 공사



□ 문제점 및 대책

  ❍ (문제점) 양방향 보도 확장 시 부지 매입이 필요함. 

    - 현 도로 내 양방향 차로 폭(B1=3.6m, B2=3.4m) 조정하여 보도 확장은 

대형차량의 통행이 빈번하여 차량 안전사고가 발생되므로 차로 폭 조정은 

어려우며 이에 따라 양방향 보도 확장 시행할 경우 토지매입 등의 사업비 증가하며 

단기간에 사업 완료가 어려움.

  ❍ (대  책) 백석고 방면 보도 확장방안

    - 양방향 확장은 단기간 내에 어려우며, 학생들의 주 보행로인 백석

고 앞 보도 내 상당한 부피를 차지하는 가로수 이설로 유효 폭 확보를 

통해 보도 확장 효과.

     (다만 가로수가 70 EA로, 제거로 인한 민원 발생 여지 있음)

 

□ 기대효과

  ❍ 인근 학교와 유치원에 통학하는 학생들의 안전한 보행환경 조성 가능

  ❍ 복지리와 오산리를 보행하는 인근 주민들의 편의 증대

공약사업

정책실명제
추진부서 도로과

과      장 김민섭 ☎ 8082-6700

팀      장 권  민 ☎ 8082-7320 

주  무  관 우찬국 ☎ 8082-7321


