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 1. 분야 교육  2. 예산/비예산 예산

 3. 완료시기 임기 내 완료  4. 추진부서(협조부서)
사회복지과

(전략사업추진단)

 5. 계속/신규 신규  6. 공약수정 필요 여부 불필요

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행 이행

공약목표

  고령화와 치매 인구의 지속 증가에 따라 이용자와 가족들에게 
  질 좋은 공립 요양 서비스를 제공하고자 하는 사회적 요구에 부응

◆ (공약이행방안) 부지 매입 후 설계를 통한 적시 착공 추진

공약이행 확인지표

확인 지표명 목  표 실  적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

시립 요양센터 
건립

공립(치매전담형) 
노인요양시설 건립

- 타당성 조사시행
- 지방재정투자심사 통과
- 공유재산관리계획 통과

전체 달성률(%)

□ 사업개요

 ❍ 사업기간 : 2021. ~ 2025.

 ❍ 사업위치 : 치매 인구의 증가에 대한 선제적 대응을 위해 양주시

               공립(치매전담형) 노인요양시설 건립

 ❍ 사업위치 : 양주시 옥정동 884-1 일원 (※변동 가능)

 ❍ 정    원 : 144인 (치매전담실 12실, 치매전담실 1실당 12명) 

 ❍ 사업규모 : 지상 4층 (부지 6,000㎡, 건축연면적 4,236㎡)

 ❍ 소요예산 : 24,839백만원 (국비5,383, 도비943, 시비18,513백만원) (※변동 가능)



□ 추진실적

 ❍ 2020.  9.  양주시 공립 치매전담형 노인요양시설 건립계획 수립

 ❍ 2020. 12.  중기지방재정계획 반영

 ❍ 2021.  7.  타당성 조사 및 기본구상 학술용역 완료

 ❍ 2021. 10.  지방재정 투자심사(중앙) 통과

 ❍ 2021. 10.  양주시 공유재산심의회 가결

 ❍ 2021. 12.  국·도비 예산 확보

□ 연도별 추정사업비

                                                          (단위: 백만원)

구  분 총사업비 기투자 2022 2023 2024 2025 ~2026.6 임기 후

계 24,839 20 9,288 6,924 4,304 4,303

국  비 5,383 - 269 1,884 1,615 1,615

도  비 943 - 47 330 283 283

시  비 18,513 20 8,972 4,710 2,406 2,405

□ 향후계획

 ❍ 2023. 부지 매입

 ❍ 2023. 디자인 공모 및 건축 실시설계

 ❍ 2024. 착공

 ❍ 2025. 준공



□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

부지매입
디자인 공모 

건축 실시 설계
착공

준공

□ 문제점 및 대책

  ❍ (문제점) 

     LH와 건립 대상부지 토지분할 및 매입 관련 협의 중에 있으나 

     협의 난항에 따라 부지 매입 시기가 지연됨

     - LH 입장 : LH 복지부지-3 총면적 25,504㎡, 380억 원 (LH 조성원가 1,492,000원/㎡)

     - 양주시 입장 : 필요면적 6,000㎡, 90억 

  ❍ (대책) LH와 재협상을 통한 부지 확보

□ 기대효과

  ❍ 인구 구조의 고령화와 치매 인구의 지속 증가에 따라 공립 치매전담형

      노인요양시설의 건립 필요성이 절실하며,

  ❍ 질 좋은 공립 요양 서비스를 제공하고자 하는 사회적 요구와 사업의 

      파급효과에 따른 경제적 타당성 또한 적정함

  ❍ 기존 폐쇄적인 분위기를 탈피하고 가정적 분위기의 생활 복지 공간을 

     조성하여 요양시설에 대한 패러다임을 전환함   

공약사업

정책실명제
추진부서 사회복지과

과      장 김유연 ☎ 8082-5700

팀      장 이석종 ☎ 8082-5720

주  무  관 김아영 ☎ 8082-5721


