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 1. 분야 도로, 교통  2. 예산/비예산 예산 (LH)

 3. 완료시기 임기 내 완료  4. 추진부서(협조부서) 균형발전정책과

 5. 계속/신규 계속  6. 공약수정 필요 여부

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행
양주신도시 개발계획 및 

실시계획 승인

공약목표

  회천신도시 조성에 따른 경원선 방음터널 설치를 통해 쾌적한 

신도시 조성과 주거환경 마련

◆ (공약이행방안)
○ 회천신도시 조성 시 방음벽 설치공사 실시

공약이행 확인지표

확인 
지표명

목  표 실  적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

경원선 
방음시설 

설치

‘23. 관계기관(국가철도공단)협의
‘24. 회천지구 내 방음벽 설치 착수
’25. 방음벽 설치공사
’26. 방음벽 설치공사 완료

· LH-철도 공사 협의
· 방음벽 설치공사 착수
· 방음벽 설치공사 완료

전체 달성률(%)

□ 사업개요

 ❍ 구    간 : 회천지구 내 경원선 주변 (회정동, 산북동 등 일원)

 ❍ 사 업 량 : 철도 방음벽 H=3.0~5.0m, L=4.6km

 ❍ 시행주체 : 한국토지주택공사 

□ 추진실적

 ❍ 회천신도시 개발계획 수립 (2007.9.)

 ❍ 회천신도시 실시계획 승인 (2008.12.)

 ❍ 회천신도시 조성공사 1단계 구간 착수 (2014.5.)

 ❍ 회천신도시 조성공사 2단계 구간 착수 (2019.5.)

□ 연도별 추정사업비

 ❍ 양주신도시(회천) 조성공사 사업비 포함

    - 회천신도시 : 30,825억원



□ 향후계획

 ❍ 회천신도시 개발계획 등 변경 (2022년 하반기)

 ❍ 관계기관(국토교통부, 국가철도공단) 협의 (2023년)

 ❍ 경원선 방음벽 설치공사 착수, 관계기관 협의 (2024년)

 ❍ 경원선 방음벽 설치공사 (2025년)

 ❍ 경원선 방음벽 설치공사 완료 (2026년)

 

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

개발계획 등 변경 승인

관계기관 협의

방음벽 설치공사

□ 문제점 및 대책

  ❍ (문제점) 사업추진 시 민원 등 분쟁으로 인한 공기연장 사유 발생

             시설 규모 및 관리에 대한 관계기관 비협조적

  ❍ (대  책) 市-주민-LH와의 적극적인 소통을 통한 사업추진

              국토교통부, 국가철도 공단과의 적극 협의 추진

□ 기대효과

  ❍ 방음벽 설치를 통해 철도 소음 및 진동 저감

  ❍ 회천신도시 주민 편익 증대

공약사업

정책실명제
추진부서

균형발전

정책과

과      장 정승남 ☎ 8082-5910
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주  무  관 이주환 ☎ 8082-5922


