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 1. 분야 교통  2. 예산/비예산 예산

 3. 완료시기 임기 내 완료  4. 추진부서(협조부서) 대중교통과

 5. 계속/신규 계속  6. 공약수정 필요 여부 불필요

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행

공약목표

 수원역~덕정역 구간으로 추진 중인 GTX에 양주역이 추가 정차될 수 
있도록 함

◆ 국토교통부 및 우선 협상대상자인 현대건설과 지속 협의 추진

공약이행 확인지표

확인 지표명 목  표 실  적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

GTX-C 양주역 
추가 정차

관계기관 협의
(국토부, 현대건설)

전체 달성률(%)

□ 사업개요

 ❍ 사업구간 : 수원~삼성~양주(덕정역)

 ❍ 사업기간 : 2014. ~ 2027.

 ❍ 규    모 : L=74.2km, 정거장 10개소, 차량기지 1개소

 ❍ 사 업 비 : 43,088억원(민자 50%, 국비 35%, 지방비 15%)

□ 추진실적

 ❍ 예비타당성조사 결과 통보 (2018.12.11.)

 ❍ 민자 적격성 검토 통과 (KDI) (2019.5.28.)

 ❍ 기본계획 수립용역 착수 (2019.7.5.)

 ❍ 민간투자 사업시행자 모집공고 (2020.12.)

 ❍ 민간투자 사업자 우선 협상대상자 현대건설 컨소시엄 선정 (2021.6.)

 ❍ 국토부 방문 양주역 정차 건의 (2022.8.)



□ 연도별 추정사업비

                                                          (단위: 백만원)

구  분 총사업비 기투자 2022 2023 2024 2025 ~2026.6 임기 후

계 4,308,800 - - 11,183 986,057 986,057 986,057 986,058

국  비 127,600 - - 127,600 345,120 345,120 345,120 345,120

도  비 323,160 - - 27,343 73,954 73,954 73,954 73,955

시  비 10,000 - - 846 2,289 2,289 2,289 2,287

기  타 2,467,560 - - 208,783 564,694 564,694 564,694 564,695

 ※기타 : 민자사업자 및 타 지자체

□ 향후계획

 ❍ 실시협약체결 (국토부⇔현대건설 컨소시엄, 2023. 상반기)

 ❍ 공사 착공 (2023.12.)

 ❍ 공사 준공 (2027.12.)

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

관계기관 협의

□ 문제점 및 대책

 ❍ (문제점) 국토부 및 현대건설에서는 급행열차의 기능을 유지하기 위하여 

기존 10개 정거장과 추가 3개소(왕십리역, 인덕원역, 의왕역) 

외에는 추가 정차는 불가 하다는 입장

               ※ 국토부 의견 : 양주역 정차 시 종점 변경(덕정역→양주역) 제시

 ❍ (대  책) 양주 역세권 개발, 테크노밸리 조성, 신도시 인구 유입 등 국토부 

및 현대건설에 양주역 정차 필요성 건의



□ 기대효과

 ❍ 양주역사는 우리시 시민 철도 이용률이 가장 높은 대표적인 역사로 

다수의 대중교통 이용 편의 증진 기대

공약사업

정책실명제
추진부서 대중교통과

과      장 남병길 ☎ 8082-6600

팀      장 전병익 ☎ 8082-5931

주  무  관 조정민 ☎ 8082-5933


