
관리번호 수도권 제2순환고속도로 조기 준공

(김포~파주~양주~포천)104

 1. 분야 교통  2. 예산/비예산 예산

 3. 완료시기 임기 내 완료  4. 추진부서(협조부서) 균형발전정책과

 5. 계속/신규 계속  6. 공약수정 필요 여부 불필요

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행 해당 없음

공약목표

제2순환 고속도로 조기 준공

◆ 사업시행자와 긴밀한 협조체계 구축 및 행정절차 신속 추진

공약이행 확인지표

확인 지표명 목  표 실  적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

제2순환고속도로 
조기 준공 임기 내 공사 준공 - 공사 추진 중

전체 달성률(%)

□ 사업개요

 ❍ 사업기간 : 2017. ~ 2029.

 ❍ 사업위치 : 파주-양주(파주시 파주읍 부곡리~양주시 회암동)

 ❍ 사업규모 : L=24.75km, B=23.4m(4차로)

 ❍ 사업추진 : 국토교통부(한국도로공사)

□ 추진실적

 ❍ 타당성 조사 및 기본설계 완료 (2014.12.)

 ❍ 실시설계 완료 (2015.3.)

 ❍ 공사 착공 및 보상 착수 (2017.3.)

 ❍ 도로구역 결정 고시 (2017.5.)



□ 연도별 추정사업비
                                                          (단위: 백만원)

구  분 총사업비 기투자 2022 2023 2024 2025 ~2026.6 임기 후

계 1,328,260 825,437 180,104 161,360 161,359 - - -
국  비 1,328,260 825,437 180,104 161,360 161,359 - - -
도  비 - - - - - - - -
시  비 - - - - - - - -
기  타 - - - - - - - -

□ 향후계획

 ❍ 준공 및 개통 (2023.12.)

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

공사 계속 추진 및 준공

□ 문제점 및 대책

 ❍ 파업 및 자재 수급 어려움 등으로 공사 지연 및 공기연장

 ❍ 사업시행자인 한국도로공사와 긴밀히 협조하여 조기 준공 추진

□ 기대효과

 ❍ 수도권 서북지역의 접근성 확보 및 물류비용 절감으로 지역개발 

활성화

공약사업

정책실명제
추진부서

균형발전

정책과

과      장 정승남 ☎ 8082-5930

팀      장 신동주 ☎ 8082-5935

주  무  관 유희원 ☎ 8082-5936


