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 1. 분야 교통  2. 예산/비예산 예산

 3. 완료시기 임기 내 완료  4. 추진부서(협조부서) 대중교통과

 5. 계속/신규 계속  6. 공약수정 필요 여부 불필요

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행

공약목표

 양주역, 덕정역 환승센터 건설

◆ 양주역 환승센터 기본 및 실시설계 용역 준공 후 착공

◆ 덕정역 환승센터 타당성 조사 및 기본계획 용역 후 실시설계 
용역 진행

공약이행 확인지표

확인 지표명 목  표 실  적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

환승센터 추진

양주역
기본 및 실시설계 준공

공사 착공 및 준공 

덕정역

타당성 조사 및 
기본계획 용역 준공

실시설계 추진

공사 추진

전체 달성률(%)

□ 사업개요

구분 양주역 환승센터 덕정역 환승센터

사업 위치
남방동 81번지 일원

(양주역세권 내 저류지 부지)
덕정동 350-14번지 일원

(덕정역 일원)

사업 기간 2019. ~ 2025. 2019. ~ 2027.

규모
부지 7,000㎡(지상 2층), 

주차면 수 262면 위치 및 규모 등 세부 사업계획은 
기본계획 수립 시 확정

사업비 196억원



□ 추진실적

 ❍ 양주역 환승센터

   - 양주역 환승센터 타당성 조사 및 기본계획 용역 착수 (2019.2.)

   - 2019. 하반기 국·도비 지원을 위한 상위계획 반영 (2019.하반기)

   - 양주역 환승센터 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 완료 (2020.5.)

   - 양주역 환승센터 건립공사 기본 및 실시설계 용역 착수 (2022.3.)

   - 경기도‘23년 광역교통시설부담금 대상 사업 선정 (2022.4.)

 ❍ 덕정역 환승센터

   - GTX-C 노선 예비타당성조사 통과 및 사업추진 확정 (2018.12.)

   - 덕정역 광역 환승센터 반영 건의(대도시권 광역교통 위원회) (2019.6.)

   - 국토교통부 “광역교통 2030 기본구상안” 반영 (2019.11.)

   - 덕정역 인근 군부대(16보급 대대) 이전 협의(2023년 이전계획) (2020.1.) 

   - GTX 덕정역 및 104역 타당성 조사 및 기본계획 용역 착수 (2021.6.)

   - GTX 덕정역 대도시권 광역교통 시행계획 반영 (2021.7.)

□ 연도별 추정사업비 : 19,600백만원 * 양주역 환승센터

□ 향후계획

 ❍ 양주역 환승센터

   - 기본 및 실시설계 용역 준공 (2023.6.)

   - 공사 착공 (2023.8.)

   - 공사 준공 (2025.7.)

 ❍ 덕정역 환승센터

   - 타당성 조사 및 기본계획 수립 (2023. 상반기.)

   - 실시설계 수립 (2024.12.)



□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

덕정역 기본계획 용역 준공

양주역 기본 및 
실시설계 준공

덕정역 실시설계 추진

양주역 공사 착공 및 준공

덕정역 공사 추진

 ❍ 덕정역 환승센터

  - (문제점) GTX-C노선 건설사업의 구체적인 설계 내용과 연계하여 환승

센터를 계획하고자, GTX-C 노선 실시협약체결이 완료된 후에 

환승센터 기본계획 용역을 추진하고자 하였으나, GTX-C노선 

사업 일정이 지연되고 있음

  - (대  책) 타당성 조사 및 기본계획 수립용역의 조속한 추진을 위해 

GTX-C노선 건설사업 기본계획상의 내용을 바탕으로 용역을 

진행하고, 향후 변동사항을 고려하여 여러 가지 대안을 마련하고자 함

□ 기대효과

 ❍ 양주역세권, 테크노밸리 조성사업, GTX 노선 건설 등 대규모의 환승 수요 

증가가 예상되는 양주역과 덕정역에 효율적인 환승 시스템을 구축하여 

대중교통 이용 활성화

공약사업

정책실명제
추진부서 대중교통과

과      장 남병길 ☎ 8082-6600

팀      장 전병익 ☎ 8082-5931

주  무  관 조정민,문경민 ☎ 5933, 5944


