
관리번호 옥정신도시 물류창고 직권취소 검토 및 자족 

시설유치114

 1. 분야 지역균형안전  2. 예산/비예산 비예산

 3. 완료시기 임기 내 완료  4. 추진부서(협조부서)
허가과

(기획예산과)

 5. 계속/신규 신규  6. 공약수정 필요 여부 필요

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행

공약목표

 옥정택지지구 내 물류창고 건축 허가사항에 대한 직권취소 검토 및 
 자족 시설을 유치한다. 

◆ 공약사항 이행을 위한 TF팀 구성 및 건축허가 직권취소 검토

공약이행 확인지표

확인 지표명 목  표 실  적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

물류센터 TF팀 
구성

직권취소를 위한 TF팀 
구성 TF팀 구성 여부

건축허가 취소 직권취소 및 시설유치 허가취소 및 시설유치 
여부

전체 달성률(%)

□ 사업개요

○ 건 축 주 : 지엘옥정피에프브이주식회사

○ 위   치 : 지원-1부지 : 고암동 593-1(부지면적 : 53,944㎡)

              지원-2부지 : 고암동 592-1(부지면적 : 18,488㎡)

○ 건축규모 : 지원-1부지 : 지하3층~지상5층(연면적 : 186,622.63㎡)

               지원-2부지 : 지하3층~지상5층(연면적 : 67,539.92㎡)

○ 지역·지구 : 옥정택지지구(도시지원시설 용지 1, 2부지)



□ 추진실적

 ❍ 건축허가일 : 지원-1부지(2021. 9. 9.), 지원-2부지(2022. 3. 31.)

 ❍ 건축착공일 : 지원-1부지(2022. 5. 31), 지원-2부지(2022. 6. 28.)

 ❍ 2022. 05. 06. : 경기도 감사담당관에 주민 감사청구 접수

 ❍ 2022. 06. 02. : 의견서 제출(양주시 → 경기도)

 ❍ 2022. 07. 15. : 공사 중지 통보(사유 : 무단 도로점용)  

 ❍ 2022. 08. 01. : 경기도 주민감사 청구 심의회 결과 각하

 ❍ 2022. 08. 19. : 옥정 물류창고 대응추진단 구성

❍ 2022. 09. 27. : 대응추진단 시민대표(3인)와 물류창고 사업시행사 회의

❍ 2022. 11. 11. : 옥정 물류창고 대응추진단 전체 회의

❍ 2022. 11. 23. : 옥정 물류창고 관련 주민설명회

❍ 2022. 11. 28. : 도로(일시)점용 허가 통보(도로과)

❍ 2022. 12. 07. : 건축공사 일시 중지 해제 및 안전관리 철저 통보

※ 건설 현장 유지관리를 위한 세부 조치(이행)계획 조치계획서 제출 포함

❍ 2022. 12. 29. : 건설공사 안전 점검 수행기관 지정 공고

□ 향후계획

 ❍ 2023. 1월 초 실 착공 예정

     : 실제 공사착수 전 공사 진행에 따른 세부 조치(이행)계획서 징구

○ 여러 채널을 통해 주민들의 의견 및 요청을 수렴, 반영하여 추진 

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

물류센터 TF팀 구성

건축허가 취소



□ 문제점 및 대책

  ❍ (문제점)  

    - 관련 법령에 따라 허가된 사항이나 건립 후 화물차 통행으로 인한 

교통체증, 대기오염, 통행 안전 등의 문제점이 예상되어 옥정지구 주민들의

허가 반대 및 건축허가 취소 요구

    - 건축허가 직권취소 시 건축주로부터 행정소송이 예상되며, 소송 

패소 시 손해배상 및 구상권 청구가 예상됨.

  ❍ (대  책)  

    - 다양한 채널을 통해 주민들의 의견을 적극 수렴하여 주민 불편 해소 

및 경제적 손실 등의 피해를 차단하는 합리적인 해결방안 모색 

□ 기대효과

  ❍ 주민 민원 해결

공약사업

정책실명제
추진부서 허가과

과      장 이은숙 ☎ 8082-6400

팀      장 임아영 ☎ 8082-6410


