
관리번호 5대 천 자전거도로 정비

[신천, 청담천, 회암천, 덕계천(회천신도시), 중랑천]117

 1. 분야 지역균형안전  2. 예산/비예산 예산

 3. 완료시기 임기 내 완료  4. 추진부서(협조부서) 도로과

 5. 계속/신규 계속  6. 공약수정 필요 여부 불필요

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행

공약목표

 ○ 관내 노후되어 이용이 불편한 5대천 자전거도로를 정비하여 자전거

    도로를 이용하는 시민들의 안전하고 편안한 자전거 이용 환경 제공

◆ (공약이행방안) 

공약이행 확인지표

확인 지표명 목  표 실  적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

5대천 자전거도로 
정비

신  천 45a

중랑천 85a

회암천(내회암천) 20a

청담천 부대시설 1식

덕계천(회천지구 편입 
사업 제외)

전체 달성률(%)

□ 사업개요

 ❍ 사업위치 : 5대천 자전거도로(신천, 청담천, 회암천, 덕계천, 중랑천)

 ❍ 사업규모 : 자전거도로 재포장 150a, 부대시설 1식

 ❍ 사 업 비 : 1,000백만원

 ❍ 사업기간 : 2023. 1월~12월



□ 추진경위

 ❍ 2021년 청담천 자전거길 정비사업 완료(특별교부세 500백만원)

 ❍ 양주에서 타자 자전거길 정비사업(특별조정교부금 1,200백만원)

   - 신천 자전거도로 연결공사 완료(2021년 5월)

   - 회암천 자전거도로 연결공사 완료(2021년 11월)

   - 부흥로 자전거도로 정비공사 외 6개 구간 완료(2021년)

□ 연도별 추정사업비
                                                          (단위: 백만원)

구  분 총사업비 기투자 2022 2023 2024 2025 ~2026.6 임기 후

계 1,000 1,000

국  비

도  비

시  비 1,000 1,000

기  타

□ 추진계획 및 실적

연 도 추진계획 추진실적 누 적
달성률(%)

2023 2023년 사업예산 확보 사업추진
(5대천 자전거도로 정비공사)

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

5대천 자전거도로 정비 설
계

공
사

공
사

준
공



□ 문제점 및 대책

  ❍ 덕계천은 LH공사에서 추진 중인 회천택지개발지구에 편입되어

     사업 대상에서 제외하고자 함

□ 기대효과

  ❍ 자전거도로를 이용하는 양주시민 및 다른 지역에서 양주시를 방문

하는 자전거 이용자들에게 안전하고 편안한 자전거도로 환경을 제공

공약사업

정책실명제
추진부서 도로과

과      장 김민섭 ☎ 8082-6700

팀      장 전미정 ☎ 8082-6730

주  무  관 임정현 ☎ 8082-6731


