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 1. 분야 지역균형안전  2. 예산/비예산 예산

 3. 완료시기 임기 내 완료  4. 추진부서(협조부서) 도로과

 5. 계속/신규 신규  6. 공약수정 필요 여부 불필요

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행

공약목표

 ○ 장흥지역 은평구(고양시)와 연결하는 자전거도로 연차계획 수립

하여 추진

◆ (공약이행방안) 

공약이행 확인지표

확인 지표명 목  표 실  적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

자전거도로 개설 자전거도로 정비 
L=13.8㎞

전체 달성률(%)

□ 사업개요

 ❍ 사업위치 : 자전거도로(고양시~울대리) 13.8㎞

 ❍ 사업규모 : 자전거도로 정비 L=13.8㎞(자전거보행자겸용도로 설치, 

안전 시설물 정비 등)

 ❍ 사 업 비 : 2,060백만원(시비 100%)

 ❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.

□ 추진경위

 ❍ 2022년 본예산 실시설계용역비 확보 예정

 ❍ 실시설계에 따른 연도별 사업비 확보 추진



□ 연도별 추정사업비

                                                          (단위: 백만원)

구  분 총사업비 기투자 2022 2023 2024 2025 ~2026.6 임기 후

계 2,060 560 1,000 500

국  비

도  비

시  비 2,060 560 1,000 500

기  타

□ 추진계획 및 실적

연 도 추진계획 추진실적 누 적
달성률(%)

2023
- 상반기 실시설계용역 추진
- 하반기 1단계 사업비 추경 

확보 후 추진

2024 - 2단계 사업추진

2025 - 3단계 사업추진

2026~

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

자전거도로 개설 설계 1단계 2단계 3단계



□ 문제점 및 대책

  ❍ 국도 39호선(위임국도) 구간(울대리~의정부시)은 경기도 북부 

도로과에서 추진하는 병목지점 개선사업(자전거도로 포함)에 

반영되어 2022년도 말 실시설계 완료 후 내년도 하반기 공사 발주 

예정임.

□ 기대효과

  ❍ 장흥지역 자전거도로를 이용하는 양주시민 및 다른 지역에서 양

주시를 방문하는 자전거 이용자들에게 안전하고 편안한 자전거

도로 환경을 제공

공약사업

정책실명제
추진부서 도로과

과      장 김민섭 ☎ 8082-6700

팀      장 전미정 ☎ 8082-6730

주  무  관 임정현 ☎ 8082-6731


