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 1. 분야 경제  2. 예산/비예산 예산

 3. 완료시기 임기 후 완료  4. 추진부서(협조부서) 자족도시조성과

 5. 계속/신규 계속  6. 공약수정 필요 여부 필요

 7. 법규 제․개정 필요성 필요  8. 사전절차 이행 필요

공약목표

4차산업 기업 유치 및 창업지원 통합서비스망 구축을 위한 제조융복합
혁신지원센터를 건립하여 산업구조 고도화 및 일자리 창출

◆ (공약이행방안) 제조융복합 혁신지원센터 건립

공약이행 확인지표

확인지표명 목  표 실  적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

재원확보 국ž도비 확보

사전절차 예비타당성조사, 
중앙투자심사 통과

센터건립 공사착공

전체 달성률(%)

□ 사업개요

 ❍ 위    치 : 경기양주테크노밸리 내 R&D부지(마전동 258-1번지 일원)

 ❍ 주요기능 : 제조업을 기반으로 하는 첨단 벤처기업 육성 및 지원

 ❍ 사 업 비 : 934억(시비 100%)

 ❍ 사업규모 : 연면적 29,275㎡(지하2층 / 지상 10층)

□ 추진경위

 ❍ 2019. 4. : 경기도 2차 시ž군 정책연구과제 선정(경기연구원)

 ❍ 2021. 7. : 제조융복합 혁신지원센터 조성 연구용역 완료(대진 TP)

 ❍ 2022. 3. : 대통령 지역공약 건의(양주TV조성 및 융복합지원센터 건립)

 ❍ 2022. 4. : 한국기술벤처재단 및 수도권 창보센터 MOU 협의

 ❍ 2022. 7. : 도비 지원 건의(산업정책과, 창업지원과, 도시정책과)

 ❍ 2022. 9. : 경기연구원 업무협의(경기북도 분도 계획과 연계하여 추진)



□ 연도별 추정사업비
                                                          (단위: 백만원)

구  분 총사업비 기투자 2022 2023 2024 2025 ~2026.6 임기 후

시  비 93,400 - 22 - 278 14,400 19,675 59,025

□ 추진계획 및 실적

연 도 추진계획 추진실적 누 적
달성률(%)

2022 - 입주의향 양해각서 체결
- 타당성 조사용역 5%

2023 - 건립 기본계획 수립
- 사업비(국ž도비) 지원 건의 20%

2024 - 사전절차 이행(예타, 중투심사)
- 사업비(국ž도비) 확보 60%

2025 - 부지매입
- 실시설계용역 70%

2026 - 공사 착공 100%

2027 - 공사 준공 임기 후

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

입주의향 양해각서 체결 
및 타당성 조사용역

기본계획 수립 및 
사업비 지원 건의

재원확보 및 사전절차 
이행

부지매입 및 
실시설계용역

공사착공



□ 문제점 및 대책

 ❍ (문제점) 재원마련 계획의 불확실성으로 인해 사업추진 지연

 ❍ (대  책) 대통령 지역공약 건의사업이며, 경기도지사의 대표 공약임을

    각인하여 국ž도비 지원 강력 건의

□ 기대효과

 ❍ 4차산업 기업유치 및 창업지원으로 일자리 창출 및 지역경제 활성화

공약사업

정책실명제
추진부서

자족도시

조성과
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