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 1. 분야 도로, 교통  2. 예산/비예산  예산

 3. 완료시기 임기 내 완료  4. 추진부서(협조부서) 도시과

 5. 계속/신규 계속  6. 공약수정 필요 여부 불필요

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행 중기지방재정계획

공약목표

 광석지구, 백석지구, 장흥 삼하지구 개발을 통한 서부권 신도시 조
성

◆ (공약이행방안)
○ 서부권 공공택지 및 민간개발 사업의 조속한 추진

공약이행 확인지표

확인 

지표명
목  표 실  적 달성률(%)

목표달성 

가능여부

백석지구
도시개발

‘22년 도시개발사업 민간 제안
‘22년 도시개발사업 제안 수용 여부 

결정 통보
’23년 도시개발구역 지정 및 개발

계획 수립
‘24년 조합설립인가 및 실시계획 

인가신청
‘25년 백석지구 조합설립인가 및 실

시계획 인가 승인
’26년~ 환지계획인가 승인
       부지조성공사 착공
       부지제공 및 공공건축 허가

‘22년 도시개발사업 민간
      제안

광석지구
택지개발

‘22년 실시계획 수립 및 신청
’23년 실시계획 승인 및 착공
‘24년 조성공사
’25년 토지 분양
‘26년 주택 등 건립

‘22년 실시계획 승인 절차 
이행

장흥 삼하
택지개발

‘22년 지구 지정
’23년 지구계획 수립
‘24년 지구계획 승인
’25년 보상 및 착공
‘26년 조성공사

‘22년 지구 지정 절차 이행

전체 달성률(%)



□ 사업개요

 ❍ 사 업 명 : 양주 서부권 신도시 조성

 ❍ 사업대상 : 양주시 백석읍, 광적면, 장흥면 일원

 ❍ 사업면적 : 백석 1,260천㎡, 광석 1,168천㎡, 장흥삼하 962천㎡

 ❍ 기    타

    - 사업 시행 주체 : 민간, 공공

    - 사업방식검토 : 택지개발촉진법, 도시개발법, 공공주택 특별법

□ 추진실적

구분 백석지구 광석지구 장흥 삼하지구

추진

경위

- 위치 : 백석읍 일원

- 면적 : 1,260천㎡

- 사업시행자 : 민간조합

- 사업방법 : 도시개발사업(환지)

- 추진현황

 ‣ 2018. 개발 MOU 체결

 ‣ 2019. 토지 사용동의서 징구

 ‣ 2022. 도시개발구역 지정 제안

- 위치 : 광적면 일원

- 면적 : 1,168천㎡

- 사업시행자 : LH

- 사업방법 : 택지개발사업(수용)

- 추진현황

 ‣ 2007. 개발계획 수립

 ‣ 2021. 개발계획 변경 수립

 ‣ 2022. 실시계획 승인 신청

- 위치 : 장흥면 삼하리 일원

- 면적 : 962천㎡

- 사업시행자 : LH

- 사업방법 : 공공주택지구(수용)

- 추진현황

 ‣ 2021. 지구지정 주민의견청취

 ‣ 2022. 지구지정 행정절차 이행

□ 사업비 : 2,160,055백만원

구분 백석지구 광석지구 장흥 삼하지구

사업비 -533,936백만원(재원 : 민간) - 746,119백만원(재원 : LH) - 880,000백만원(재원 : LH)   

□ 향후계획

  ❍ 백석지구

   - 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 (2023년 하반기)

   - 실시계획 인가신청 (2024년 상반기)

   - 실시계획 인가 승인 (2025년 상반기)

   - 환지계획인가 승인 및 부지조성공사 착공 (2026년 하반기) 



  ❍ 광석지구

   - 실시계획 승인 및 착공 (2023년)

   - 택지조성 (2024년)

   - 토지공급 (2025년)

   - 주택 등 건설(공공·단독·상업. 근린 생활 등) (2026년)

  ❍ 장흥 삼하지구

   - 지구계획 수립 (2023년)

   - 지구계획 승인 (2024년)

   - 보상 및 착공 (2025년)

   - 조성공사 (2026년)

   

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

백석지구

광석지구

장흥 삼하지구

□ 문제점 및 대책

 ❍ (문제점)

   - 백석지구 : 도시개발사업 구역 지정 및 개발계획 수립, 실시계획 

승인 절차 등에 따른 사업 지연 

   - 광석지구 : 실시계획 승인 절차 이행시 기관협의, 영향평가, 민원 

등에 따른 사업 지연

   - 장흥 삼하지구 : 보상 대책 수립(화훼단지, 기존 거주민 이주 대책 등)



  ❍ (대  책)

    - 백석지구 : 지정권자인 경기도 및 사업시행자와 지속적인 협의를 통해 

행정절차가 신속히 이뤄질 수 있도록 노력

    - 광석지구 : 승인권자인 경기도 협의, 기관협의, 주민 면담 등을 통

한 해소방안 마련

    - 장흥삼하지구 : 보상협의체 수립을 통해 적극 보상 협의 및 대응

□ 기대효과

  ❍ 양주신도시 버금가는 양주 서부권역 개발을 통해 균형발전 도모 

및 체계적인 도시 조성

  ❍ 광역교통망 확충과 지역사회 안정, 지역경제 활성화 도모

공약사업

정책실명제
추진부서 도시과

과      장 김승근 ☎ 8082-6510

팀      장
지상민

김종원

☎ 8082-6530

☎ 8082-5920

주  무  관
고윤희

유건우

☎ 8082-6532

☎ 8082-5921


