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 1. 분야 경제  2. 예산/비예산 예산

 3. 완료시기 임기 내 완료  4. 추진부서(협조부서) 도시과

 5. 계속/신규 계속  6. 공약수정 필요 여부 불필요

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행 사업시행승인(변경)

공약목표

 행정·주거·상업·업무의 기능을 갖춘 양주역세권 도시개발사업과 첨단
 사업 및 R&D의 양주테크노밸리의 연계를 통해 양주역을 중심으로
 자족 기능을 갖춘 미래형 복합도시 건설

◆ (공약이행방안) 
 ○ 양주역세권 개발사업의 조속 추진으로 양주역 중심 미래형 복합도시 건설

공약이행 확인지표

확인 지표명 목  표 실  적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

양주역세권 
개발사업 추진

-‘23년 양주역세권 토지공급
-’23년 사업의 시행(변경) 승인
-’23년 양주역세권 부지조성공사 준공
-‘24년 양주역세권개발PFV 법인청산

전체 달성률(%)

□ 사업개요

 ❍ 공사기간 : 2012. 10. ~ 2023. 09.

 ❍ 위    치 : 양주시 남방동 일원

 ❍ 규    모 : 643,762㎡

 ❍ 사업시행자 : 양주역세권개발PFV(주) [양주시 42%, 민간 58%]

□ 추진실적

 ❍ 조성토지 1차 공급 (근생 5, 상업3, 업무 2필지) (2021. 2.)

 ❍ 양주역세권 개발사업 시행 승인 변경(5차) 고시 (2022.4.)

 ❍ 조성토지 2차 공급 (이주자택지 14필지) (2022.7.)

 ❍ 부지 조성공사 추진 中 (2022. 8월 말 현재 공정률 29.26%)



□ 연도별 추정사업비

                                                          (단위: 백만원)

구  분 총사업비 기투자 2022 2023 2024 2025 ~2026.6 임기 후

계 424,084 269,368 113,555 41,161

국  비 - - - -

도  비 - - - -

시  비 2,100 2,100 - -

기  타 421,984 267,268 113,555 41,161

□ 향후계획

 ❍ 사업의 시행(변경) 승인 및 부지조성공사 준공 (2023.9.)

 ❍ 조성토지 공급 완료 (2023.12.)

 ❍ 법인 청산 예정 (2024.12.)

 ❍ 주민 입주 예정 (2025.12.)

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

§ 양주역세권
 - 부지조성공사 추진

§ 양주역세권
 - 토지 분양

§ 양주역세권
 - 사업의 시행(변경) 승인

§ 양주역세권
 - 양주역세권개발PFV(주)
   법인청산

□ 문제점 및 대책

 ❍ (문제점)  

   - 양주역세권 문화재 발굴조사 지연에 따른 공사 지연



  ❍ (대  책)  

     - 공기 만회 대책 수립을 통한 준공기한 단축으로 조기 준공 노

력

□ 기대효과

 ❍ 양주테크노밸리와 연계한 행정·업무·주거의 편익 시설 등이 어우러진 

미래형 복합도시 건설로 지역경제 촉매제 역할이 기대됨.

공약사업

정책실명제
추진부서 도시과

과      장 김승근 ☎ 8082-6510

팀      장 지상민 ☎ 8082-6530

주  무  관 고윤희 ☎ 8082-6532


