
관리번호
경기 북부 공공거점 의료센터 유치

41

 1. 분야 복지  2. 예산/비예산 비예산

 3. 완료시기 임기 내 완료  4. 추진부서(협조부서)
자족도시조성과

(보건소)

 5. 계속/신규 계속  6. 공약수정 필요 여부 불필요

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행 -

공약목표

 ○ 2035년 50.4만(예정) 대도시로 성장에 대비한 사회기반시설 구축
 ○ 소아, 노인 전문 치료 가능한 의원, 병원 유치

◆ (공약이행방안) 계층별(소아, 노인, 장애인 등), 분야별(필수 중증 의료 등) 전문 치료
가 가능하도록 경기 북부 공공거점 의료센터 유치 시 필수의료기능 강화

공약이행 확인지표

확인 지표명 목  표 실  적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

공공의료시설 유치 경기 북부 공공거점 
의료센터 유치 확정

국회, 보건복지부, 경기도, 
의료원 정책건의 및 협의

전체 달성률(%)

□ 사업개요

 ❍ 사업기간 : 2016년 ~

 ❍ 사업위치 : 옥정동 산92-9번지 일원

 ❍ 사업규모 : 400병상 이상, 부지면적 30,000㎡ 이상

    - 양주신도시 옥정지구 내 의료시설 부지 : 55,697㎡ (약 17,000평)

□ 추진실적

  ❍ 의료기관 유치제안서 송부 (‘17. 2.)

  ❍ 종합병원급 의료기관(43개소) 유치제안서 송부 (‘18. 10.)

  ❍ 경기 북부 종합병원 설립을 위한 타당성 용역 착수 (‘19. 2.)

  ❍ 경기 북부 거점 공공의료기관 설립을 위한 토론회 개최 (‘19. 3.)

  ❍ 공공의료기관 설립을 위한 TF 구성 (‘19. 4.)



  ❍ 경기 북부 종합병원 설립을 위한 타당성 용역 최종보고회 (‘19. 5.)

  ❍ 옥정지구 내 의료시설용지 공급가격 조정 건의 (‘19. 10.)

      - 한국토지주택공사 공공주택본부장 양주시 방문 시 건의

  ❍ 보건복지부 보도자료 발표 (‘19.11._공공병원 신축 추진)

      - 양질의 공공·민간병원이 없는 의정부권역 (연천, 동두천, 양주, 의정부)

  ❍ 경기 북부지역 공공의료 확충방안 연구용역 착수 (`20. 09.)

     - 경기도 공공보건의료지원단 발주 (용역 기간 6개월, 용역비 6천만 원)

  ❍ 공공의료원 민자사업 참여의향서 경기도 제출 (`20. 10. 28.)

     - 민간 제안 : IBK투자증권 (양주시 옥정동, 500병상, 2,500억 원)

  ❍ 경기 북부지역 공공의료 확충방안 연구용역 완료 (`21.03.)

  ❍ 보건복지부 보도자료 발표 (‘21.06._지역 공공병원 20개소 이상 확충)

     - <이전·신축*> 삼척·영월·의정부의료원, 거창·통영·상주 적십자병원

     * 이전‧신축 대상 병원 추진현황 (`22.07.18., `22.9.22. 보건복지부 공공의료과 유선 확인)

      

신축 이전‧신축

의료원 의료원 적십자병원

서부산 대전 진주권+α 삼척 영월 의정부 거창 통영 상주

예타 면제

(`22년 설계, ̀ 23년 착공, ̀ 25년 완공)
착공

예비타당성조사

진행 중

경기도 내부 검토

(협의 사항 없음)

타당성 조사 진행 중 

(완료 단계)

  ❍ 윤석열 정부 110대 국정과제(제20대 대통령직인수위원회) (’22. 05.)

    -  필수 의료 기반 강화* 및 의료비 부담 완화 (복지부)

     *(필수·공공의료 강화) 필수·공공의료 인력·인프라 강화를 통해 지역 완결적 의료체계 구축

  ❍ 김동연 경기도지사 공약사항 (5대 공약 및 선거공보) (’22. 06.)

    - (양주시) 공공의료시설 조성, 7호선 연장, GTX-C 연장, 서울~양주 고속도로 신설 지원

□ 연도별 추정사업비 (비예산)

□ 향후계획

 ❍ 경기도의료원 조기 건립을 위하여 도지사 면담 등 지속 건의

 ❍ 보건복지부에서 추진하는 공공병원 신축 사업에 적극 대응 

     (경기도 : 공공병원 신축에 대한 타당성 조사 용역 2차 추진 예정)



□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

유치 제안 및 협의

협약체결, 유치 확정

□ 문제점 및 대책

  ❍ (문제점)  

    - 경기도 내 지역 간 의료자원 공급의 불균형 문제 지속적 제기, 이로 

인한 의료 양극화 심화 및 경기 북부지역의 공공병원 설치 요구 지속

    - 도 의료원 의정부병원 이전·신축계획 및 시기는 경기도가 최종 

결정할 사항이나 현재까지 미확정(민간은 수익성 문제로 유치 어려움)

  ❍ (대  책)  

    - 경기도의료원 조기 건립을 위하여 도지사 면담 등 지속 건의 

및 양주병원 설립 적극 제안

    - 공공병원 설치 시 소아, 노인 등 계층, 분야별 전문 병원 포함 건의

    - 보건복지부에서 추진하는 공공병원 신축 사업에 적극 대응 

       (경기도 : 공공병원 신축에 대한 타당성 조사 용역 2차 추진 예정)

□ 기대효과

  ❍ 의료서비스 불균형 개선 및 전염병 등에 대비한 공공의료서비스 역할 강화

  ❍ 의료 기반 시설 확충으로 의료복지서비스 향상 및 신도시 명품 주거환경 조성

공약사업

정책실명제
추진부서

자족도시

조성과

과      장 이인현 ☎ 8082-6010

팀      장 정현태 ☎ 8082-5980

주  무  관 김학준 ☎ 8082-5982


