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공약목표

  아동·여성·어르신 등 전 세대를 위한 종합복지지원센터 건립 사업

◆ (공약이행방안) 실수요자 의견을 반영한 연차별 목표의 단계별 추진

공약이행 확인지표

확인 지표명 목  표 실  적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

아동·여성·어르신 

종합지원센터 설치
2025 준공

- 타당성 조사
- 지방재정투자심사, 공유
  재산관리계획 수립
- 건축기획

전체 달성률(%)

□ 사업개요

 ❍ 사업기간 : 2020. ~ 2025.

 ❍ 사업위치 : 양주시 옥정동 955-6 번지

 ❍ 사업규모 : 부지면적 6,480㎡, 건축연면적 11,170㎡

 ❍ 소요예산 : 49,505백만원(시비)

□ 추진실적

 ❍ 2020.  9. : 건립계획 수립

 ❍ 2021.  1. ~ 10. : 타당성 조사 및 기본구상 수립 연구용역

 ❍ 2021. 11. : 투자심사, 공유재산관리계획 수립

 ❍ 2022.  1. : 부지매입 계약 체결      

 ❍ 2022.  3. ~ ６. : 건축기획 및 (경기도) 공공건축 사업계획 사전검토 완료



 ❍ 2022. 12. 건축설계 공모

□ 연도별 추정사업비
                                                          (단위: 백만원)

구  분 총사업비 기투자 2022 2023 2024 2025 ~2026.6 임기 후

시  비 49,505 20 9,897 1,818 18,860 18,910 - -

□ 향후계획

 ❍ 2023. : 건축설계

 ❍ 2024. : 건축공사

 ❍ 2025. : 준공 및 개관

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

건축 설계 공모

설계

건축공사 및 준공

□ 문제점 및 대책

  ❍ (문제점) 도심 지역인 동부권역 사회복지 인프라 편중 우려  

  ❍ (대  책) 향후 서부권역 내 어울림 센터 건립 추진으로 지역별 

균형 있는 인프라 제공 및 복지서비스 소외 해소

□ 기대효과

 ❍ 주민의 일상 생활권 내 쉽게 접근할 수 있는 복지인프라 공급을 

    통한 복지의 물리적 기반 확보

공약사업

정책실명제
추진부서 사회복지과

과      장 김유연 ☎ 8082-5700

팀      장 김자영 ☎ 8082-5701


