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 1. 분야 문화  2. 예산/비예산 예산

 3. 완료시기 임기 내 완료  4. 추진부서(협조부서)
문화관광과

(대중교통과, 도시과, 
산림과, 균형발전정책과)

 5. 계속/신규 신규  6. 공약수정 필요 여부 불필요

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행 필요

공약목표

 광백저수지 관광 개발을 위한 기본계획 수립

◆ (공약이행방안) 광백저수지 관광 개발을 위한 기본구상 용역 추진

공약이행 확인지표

확인 지표명 목  표 실  적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

광백저수지 
관광 개발 

기본계획 수립
기본구상 용역 시행 - - -

경기도 
관광자원개발사업 

공모 신청
공모 신청 - - -

전체 달성률(%)

□ 사업개요

 ❍ 사업기간 : 2023. ~

 ❍ 사업위치 : 양주시 백석읍 방성리 광백저수지 일원

 ❍ 사업목적 : 광백저수지 관광 개발을 통한 관광레저체험 복합단지 

조성 및 관광 인프라 구축

 ❍ 사업내용 : 저수지 둘레길, 친환경 캠핑장, 주민휴양시설, 레저‧체험

복합 관광단지 및 주차장 조성 등

□ 추진실적

 ❍‘22.03. 광백저수지 유원지 조성사업 추진을 위한 현장 방문 

     ⇨ 부시장님(전임), 道 관광기반팀장, 道 담당 주무관, 백석읍 
방성2리 이장, 문화관광과 관광진흥팀 관계자 2명  



 ❍’22. 07. 광백저수지 관광 개발 사업추진 (공약사항)을 위한 실천 

계획 수립 

 ❍’22. 09. 광백저수지 관광 개발 사업 현장 점검

     ⇨ 백석읍 방성2리 이장, 문화관광과 관광진흥팀 관계자 1명

□ 연도별 추정사업비

                                                          (단위: 백만원)

구  분 총사업비 기투자 2022 2023 2024 2025 ~2026.6 임기 후

시  비 100 - - 100 - - - -

□ 향후계획

 ❍ 2023. 3. ~ 6. : 기본구상 용역 시행

 ❍ 2023. 7. : 기본구상 용역 결과 보고

 ❍ 2023. 8.~ 10. : 타당성 검토 용역 시행

 ❍ 2023. 11. : 타당성 검토 결과 보고 

※ 실시설계용역은 관광 개발 계획 결정 이후 착수 검토

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본구상 용역 및 
타당성 검토 용역

경기도 관광자원개발 
사업 공모 신청

  ※ 기본구상 용역 검토 및 타당성 검토 용역 결과 토대로 사업 확정



□ 문제점 및 대책

  ❍ (문제점) 자연 휴양지로서의 취지를 유지하되 관광객이 즐겨 찾는 공간으로 

조성하고, 이해관계자(마을회 등)가 수용 가능한 기본구상(안) 마련 요구

  ❍ (대  책) 사업대상지 관련 군부대, 기관과의 사업추진 협의․ 조정을 위

해 전문가 자문단 구성‧운영 및 협업 체계 구축 

       ⇨ 군부대(8사단), 광백저수지 관리 기관, 시청 관련 부서, 백석읍 방

성2리 마을회 TF 구성

□ 기대효과

  ❍ 관광 인프라가 부족으로 관광객 유인에 필요한 자원화를 통해  

레저‧스포츠를 즐길 수 있는 장소와 산책로 조성을 통해 주변 

관광사업과 상권에 대한 파급효과 큼 

  ❍ 별산대 놀이마당과 양주관아지 등 전통 문화재와 유양 8경을 경

유하는 코스를 개발하여 인접하여 자연 휴양지로서 관광객 유입 

증가를 예상

공약사업

정책실명제
추진부서 문화관광과

과      장 홍미영 ☎ 8082-5650

팀      장 권경애 ☎ 8082-5660

주  무  관 이미경 ☎ 8082-5661


