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 1. 분야 문화  2. 예산/비예산 예산

 3. 완료시기 임기 내 완료  4. 추진부서(협조부서)
교육체육과
(안전건설과)

 5. 계속/신규 신규  6. 공약수정 필요 여부 불필요

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행 필요

공약목표

  생활 속 체육시설 확충을 통한 시민들의 여가 활동 및 생활체육 활성화로
  복리증진에 기여하기 위함.

◆ (공약이행방안) 예산 확보를 통한 사업추진 

공약이행 확인지표

확인 지표명 목  표 실  적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

생활 속 스포츠
시설 확충

공설파크골프장 조성 -

실내 족구장 조성 -

전체 달성률(%)

□ 사업개요

 ❍ 체육시설 설치 개요  

사 업 명 공설파크골프장 조성 실내 족구장 조성

사업 규모  파크골프장 18홀 1개 코스
 (PAR 3~8홀, PAR 4~8홀, PAR 5-2홀) 족구장 지붕 설치

시설내역
- 인조 잔디 A=12,000㎡
- 파크골프장 펜스 L=600m
- 부지 형성 토목공사 

A=12,000㎡

- 막 구조 설치 A=2,200㎡

사업비 1,500백만원 1,200백만원

□ 추진실적

  ❍ 2022. 7. 사업 가능 후보지 현장 조사 실시

  ❍ 2022. 8.  추진계획 보고(방침)

  ❍ 2022. 9.  경기연구원 양주시 체육시설 확충계획 연구용역 추진

  ❍ 2022. 12.  양주시 공설파크골프장 조성 실시설계용역 추진



□ 연도별 추정사업비
                                                          (단위: 백만원)

구  분 총사업비 기투자 2022 2023 2024 2025 ~2026.6 임기 후

계 2,700 - 150 2,550 - - - -

특조금 1,000 - - 1,000 - - - -

시  비 1,700 - 150 1,550 - - - -

□ 향후계획

 ❍ 2022. 12.  경기연구원 양주시 체육시설 확충계획 연구용역 결과 도출 

 ❍ 2023.  1.  양주시 실내 족구장 조성사업 발주

 ❍ 2023.  3.  양주시 공설파크골프장 조성사업 발주

 ❍ 2023.  6.  사업준공

 ❍ (연중) 양주시 공공 체육시설 필요시설 조사 및 사업추진 

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

공설파크골프장 조성

실내 족구장 조성

□ 기대효과

  ❍  생활체육시설 확충을 통한 시민 복리증진

  ❍  시민들의 여가 활동 및 생활체육 참여 활성화

공약사업

정책실명제
추진부서 교육체육과

과      장 송미애 ☎ 8082-5610

팀      장 임창준 ☎ 8082-5611

주  무  관 이유찬 ☎ 8082-5615


