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 1. 분야 문화  2. 예산/비예산 예산

 3. 완료시기 임기 내 완료  4. 추진부서(협조부서)
교육체육과
(공원사업과)

 5. 계속/신규 신규  6. 공약수정 필요 여부 필요

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행 필요

공약목표

 덕계공원 내 스포츠센터 건립을 통한 덕계동 및 회천 신도시 
 주민들의 여가 활동 및 체육활동 수요 충족

◆ (공약이행방안) 대체 부지 마련 등 사업부지 우선 확보 후 추진 

공약이행 확인지표

확인 지표명 목  표 실  적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

덕계공원 스포츠
센터 건립 스포츠센터 건립 -

전체 달성률(%)

□ 사업개요

 ❍ 주요 체육시설 설치 개요  

사 업 명 - 덕계공원 스포츠센터 건립 비  고

사업규모 - 스포츠센터 건립

시설내역 - 지하 1층, 지상 3층 연면적3,000㎡
- 수영장, 다목적체육관, 체력단련장 및 부대시설

사업비 - 18,000백만원

   - 수영장 시설을 포함한 연면적 3,000㎡ 이상의 시설 규모

   - 주차장 시설 등 부대시설 추가확보 필요(부지면적 6,000㎡ 이상)

□ 추진실적

  ❍ 2022. 7. 사업 가능 후보지 현장 조사 실시

  ❍ 2022. 8.  사업성 검토, 후보지 부서별 협의 실시



□ 연도별 추정사업비
                                                          (단위: 백만원)

구  분 총사업비 기투자 2022 2023 2024 2025 ~2026.6 임기 후

계 25,000 - - 100 1,000 15,000 8,900 -

국  비 4,000 - - - 200 2,800 1,000 -

도  비 3,000 - - - 300 1,700 1,000 -

시  비 18,000 - - 100 500 10,500 6,900 -

□ 향후계획

 ❍ 2023.     양주시 공원 조성계획 변경 추진(공원사업과)

 ❍ 2023.  6.  스포츠센터 건립 기획설계용역 실시

 ❍ 2023.  8. 공모 설계 실시

 ❍ 2024.  6.  스포츠센터 건립 실시설계용역 추진

 ❍ 2025.  3.  스포츠센터 건립 사업발주

 ❍ 2026.  6.  사업완공

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

덕계공원 스포츠센터 
건립

□ 문제점 및 대책

  ❍ (문제점)  공원 관리계획 변경 절차 이행 및 민원 발생 

   - 공원 관리계획 변경 절차에 상당 기간 소요

   - 회천 신도시 주민들의 신도시 내 스포츠센터 건립 요청

  ❍ (대   책)  주민의견 재 수렴 필요

   - 회천2동에서의 주민 의견수렴 필요(구도심, 신도시)

□ 기대효과

  ❍  덕계동 주민들의 여가 활동 및 생활체육 활성화

공약사업

정책실명제
추진부서 교육체육과

과      장 송미애 ☎ 8082-5610

팀      장 김명한 ☎ 8082-5635

주  무  관 신동주 ☎ 8082-5636


