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중기지방제정계획, 
예비타당성조사, 

지방재정투자심사(중앙)

공약목표

  2035년 인구 50.4만의 경기 북부 중심도시로서 문화예술 기반 시설
 확충으로 도시 성장 기반 조성

◆ (공약이행방안) 건축설계, 토지 보상 등 신속한 진행으로 일정에 차질 없도록 
사업 관리

공약이행 확인지표

확인 지표명 목  표 실  적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

설계, 인허가 현상공모, 기본·실시설계 설계 현상공모, 토지 보상, 
기본설계, 실시설계

시공 2024년 공사 착공 시공사 선정, 공사착공, 
준공

전체 달성률(%)

□ 사업개요

 ❍ 사업기간 : 2016년~2026년(예정)

 ❍ 사업위치 : 유양동 68번지 일원

 ❍ 사업규모 : 부지면적 28,842㎡ / 연면적 16,631㎡

 ❍ 사 업 비 : 87,100백만원 (국비* 35,000, 시비 52,100) 부지매입비 포함

     *「주한미군 공여구역 등 발전종합계획」 문화체육관광부 반영

□ 추진실적

 ❍ 양주아트센터 건립계획 수립(방침) (`16.9.)

 ❍ 자체 타당성 연구용역 완료 (`17. 1.)

 ❍「주한미군 공여구역 등 발전종합계획」사업 반영 (`17. 10.)



 ❍ 기본계획 수립용역 완료 (`18. 4.)

 ❍ 예비타당성조사 대상 사업 선정 (`19. 7.)

 ❍ 예비타당성조사 통과 (`20. 5.)

 ❍ 도시관리계획(GB 해제, 시설) 결정(변경) 용역 착수 (`20.11.)

 ❍ 도시관리계획(GB 해제 등) 결정(변경) 전략환경영향평가 용역 착수 (`20.11.)

 ❍ 개발행위허가 제한지역 지정 및 지형도면 고시 (`21.2.)

 ❍ 지방재정투자심사(중앙) 통과 (재심사 의뢰 `20.12., 심사 `21.3.)

 ❍ 개발제한구역 해제 총량 지원 요청 및 지원 회신 (경기도, `21.9.)

 ❍ 개발제한구역 해제 관련 국토교통부, 농림축산식품부 사전협의 (`21.10.)

 ❍ 도시관리계획(GB 등) 결정(변경), 전략환경영향평가(초안) 입안 (`21.11.)

 ❍ 개발행위허가 제한지역 지정(변경) 고시 및 지형도면 고시 (`22.2.)

 ❍ 도시관리계획(GB 해제) 결정(변경) 신청 (시→도, `22.4.)

 ❍ 공공건축 기획업무 용역 완료 (`21.12.~`22.5.)

    - 건축설계 공모 공공건축심의위원회(건축위원회) 심의 (`22.7.)

 ❍ 건축 설계 공모(기본 및 실시설계 용역) 공고 (`22.8.~10.)

 ❍ 도시관리계획 결정(변경) 道・市 도시계획위원회 심의(조건부 의결, `22.8.~9.)

 ❍ 도시관리계획(GB 해제, 도시계획시설) 결정(변경) 고시 (`22.10.)

 ❍ 건축 기본 및 실시설계 착수 (`22.12.)

□ 연도별 추정사업비

                                                          (단위: 백만원)

구  분 총사업비 기투자 2022 2023 2024 2025 ~2026.6 임기 후

계 87,100 2,236 3,000 16,000 34,000 31,364 500 -

국  비 35,000 1,636 2,000 2,000 15,000 14,364 - -

시  비 52,100 600 1,000 14,000 19,000 17,000 500 -

□ 향후계획

 ❍ 토지 보상 및 취득 (`23.)

 ❍ 착공 및 준공 (`24. ~ `26.)



□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

도시관리계획 결정(변경)

건축설계 공모 및 
실시설계

공사 착공

□ 문제점 및 대책

 ❍ (문제점)

   - 사전절차 지연으로 인한 사업 장기화 및 예산(국비) 집행 저조

   - 사업 규모 증가, 물가상승 및 미적용 항목 비용 추가 등으로 인한 

총사업비 증가(예상)

 ❍ (대  책)

   - 후속 절차 철저한 사전 준비 및 신속한 절차 이행으로 조속한 

사업추진 및 (이월) 예산 집행

   - 사업계획(규모 축소) 변경 검토를 통한 사업비 증가 최소화 및 

경기도 보조금 지원 등 재원 확보방안 마련

□ 기대효과

 ❍ 문화기반시설 확충으로 시민들의 문화 욕구에 능동적 대응 및 삶의 질 

향상

 ❍ 전통 놀이 공연과 연계한 다양한 문화공연‧행사 개최로 지역주민의 

문화예술 향유로 문화복지 증진

공약사업

정책실명제
추진부서

균형발전 

정책과

과      장 정승남 ☎ 8082-5910

팀      장 김창우 ☎ 8082-5911

주  무  관 이미옥 ☎ 8082-5915


