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 1. 분야 문화  2. 예산/비예산   예산

 3. 완료시기 임기 후 완료  4. 추진부서(협조부서)
도시과

(기획예산과, 균형발전정책과)

 5. 계속/신규 신규  6. 공약수정 필요 여부 불필요

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행 -

공약목표

 양주 백석지구 도시개발사업과 연계한 문화·체육·행정이 종합적으로 
어우러질 수 있는 복합커뮤니티센터 추진

◆ (공약이행방안)

 ○ 양주 백석지구 도시개발사업과 연계한 복합거뮤니티센터 부지확보에 대한 
    민간사업 시행자 지속 협의

공약이행 확인지표

확인지표명 목  표 실  적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

백석읍 
종합문화
체육 행정
타운 추진

‘22년 도시개발사업 민간 제안
‘22년 도시개발사업 제안 수용 여부 

결정 통보
’23년 도시개발구역 지정 및 개발

계획 수립
‘24년 실시계획 인가신청
‘25년 백석지구 실시계획 인가 승인
’26년~ 환지계획인가 승인
       부지조성공사 착공
       부지제공 및 공공건축 허가

• 도시개발사업 민간 제안

3% 여

전체 달성률(%) 100%

□ 사업개요

 ❍ 사업위치 : 양주 백석지구 도시개발사업 구역 내

 ❍ 사업규모 : 약 10,000㎡ (약 3,160평) 

 ❍ 사업내용 : 백석 복합커뮤니티센터 부지 조성 

 ❍ 사업방식 : 민간 사업시행자 부지제공 및 공공 건축공사 시행



□ 추진실적

 ❍ 도시개발구역 지정 제안 신청 (2022.6.)

❍ 도시개발구역 지정 제안 추진계획 보고 (2022.7.)

❍ 도시개발사업 제안 市 도시계획위원회 자문 (2022.9.)

 ❍ 도시개발사업 제안 수용 여부 결정 통보 (2022년 10월)

□ 연도별 추정사업비

 ❍ 민간 도시개발사업 시 기부채납으로 부지확보 사업비(시비) 소요없음.

□ 향후계획

 ❍ 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 (2023년 하반기)

 ❍ 실시계획 인가신청 (2024년 상반기)

 ❍ 실시계획 인가 승인 (2025년 상반기)

 ❍ 환지계획인가 승인 및 부지조성공사 착공 (2026년 하반기)

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

도시개발사업 민간 제안 
및 수용 여부 결정 통보

도시개발구역 지정 및 
개발계획 수립

실시계획인가 
신청 및 승인

환지계획인가 완료

부지조성공사 착공 
부지제공 및 공공건축 허가

□ 문제점 및 대책

 ❍ (문제점)  

   - 민간 사업시행자 및 지정권자(경기도)와 복합커뮤니티센터 부지 

확보에 따른 협의 필요 

  



 ❍ (대  책)  

   - 백석지구 도시개발사업 지구 내 복합커뮤니티센터 부지가 확보 될 

수 있도록 적극 대응 

□ 기대효과

 ❍ 백석지구 도시개발사업과 연계한 문화·체육·행정이 어우러질 수 

있는 복합커뮤니티센터 부지 확보로 서부권 도시발전 도모

공약사업

정책실명제
추진부서 도시과
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