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 1. 분야 교통  2. 예산/비예산 예산

 3. 완료시기 임기 내 완료  4. 추진부서(협조부서) 대중교통과

 5. 계속/신규 계속  6. 공약수정 필요 여부 불필요

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행

공약목표

 고읍~옥정 구간 분리 추진으로 조기 개통

◆ 옥정~포천 광역철도 건설사업의 양주시 구간인 고읍(104역)~옥정
(201역)을 분리 시행하여 2028년 준공 목표를 앞당겨 조기 개통
될 수 있도록 하고자 함

공약이행 확인지표

확인 지표명 목  표 실  적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

전철 7호선 추진

기본계획 승인

턴키 사업 공구별 분리 발주

공사 착공

전체 달성률(%)

□ 사업개요

 ❍ 사업구간 : 104역(장거리사거리) ~ 201역(옥정) ~ 포천

 ❍ 사업기간 : 2019. ~ 2028.

 ❍ 규    모 : L=17.10km, 역사 4개소, 차량기지 1개소, 단선+복선 셔틀

 ❍ 사 업 비 : 13,370억 원(‘22.6. 총사업비 심의 결과)

□ 추진실적

 ❍ 국가균형발전위원회 예/타 면제사업 확정 (2019.1.)

 ❍ KDI 사업계획 적정성 검토 완료 (2019.11.)

 ❍ 기본계획 수립용역 착수 (2020.4.)



 ❍ 주민공청회 및 주민설명회 실시 (포천시 구간 복선 계획, 2021.2.)

 ❍ 기획재정부 총사업비 협의 완료 (2022.6.)

 ❍ 경기도 방문, 양주시 구간 우선 개통 요청 (2022.8.)

 ❍ LH 본사 방문, LH 분담금 재원 마련 건의 (2022.8.)

 ❍ 국토부 장관 방문, LH 분담금 재원 마련 건의 (2022.9.)

□ 연도별 추정사업비

                                                          (단위: 백만원)

구  분 총사업비 기투자 2022 2023 2024 2025 ~2026.6 임기 후

계 1,336,960 10,602 2,857 11,183 175,590 314,769 428,364 393,595

국  비 743,226 7,420 2,000 4,500 97,722 175,179 238,398 218,007

도  비 159,262 1,591 429 857 20,940 37,538 51,085 46,822

시  비 30,623 358 151 - 4,010 7,189 9,783 9,132

기  타 403,849 1,233 277 5,826 52,918 94,863 129,098 119,634

 ※기타 : 포천시 128,639백만원, LH 275,210백만원

□ 향후계획

 ❍ 기본계획 승인 및 턴키 발주 (2022.12.)

 ❍ 준공 및 개통 (2028.12.)

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본계획 승인

턴키사업 공구별
분리 발주

공사 착공

□ 문제점 및 대책



 ❍ (문제점 1) 대규모 사업비가 투입되는 사업으로 연도별 국도비 적기 

확보 필요

 ❍ (대  책 1) 중앙부처와 지속적인 협의를 통해 적기 사업비 지원 요청

 ❍ (문제점 2) LH 사업비 부담 이견

 ❍ (대  책 2) 재원 부담에 대하여 중앙부처 및 LH 협의를 통한 해결

방안 모색 

□ 기대효과

 ❍ 광역교통망 체계를 확충하여 대중교통 이용 활성화

 ❍ 옥정신도시 내 전철 7호선 연장으로 신도시 입주민의 대중교통(철

도) 이용 편의성 향상

공약사업

정책실명제
추진부서 대중교통과
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