
관리번호 서울~양주 고속도로 개설 추진

(의정부 장암동 ~ 은현면 하패리)90

 1. 분야 교통  2. 예산/비예산 예산

 3. 완료시기 임기 후 완료  4. 추진부서(협조부서) 광역교통시설과

 5. 계속/신규 신규  6. 공약수정 필요 여부 불필요

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행 해당 없음

공약목표

서울~양주 고속도로 개설추진    

◆ 사업시행자와 긴밀한 협조체계 구축 및 행정절차 신속 추진

공약이행 확인지표

확인 지표명 목  표 실  적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

서울~양주 고속도로
개설추진 임기 내 착공 - 행정절차 이행 중

전체 달성률(%)

□ 사업개요

 ❍ 사업기간 : 2020. ~ 2029.

 ❍ 사업위치 : 의정부시(장암동), 양주시(장흥면) ~ 양주시(은현면)

 ❍ 사업규모 : L=21.6km, 왕복 4차로

 ❍ 사업방식 : 민간 투자사업

□ 추진실적

 ❍ 민간 투자사업 제안서 접수 (2020.9.)

 ❍ 민자 적격성조사 완료 (2021.12.)

 ❍ 전략환경영향평가 완료 (2022.2.)

 ❍ 제2차 고속도로 건설계획(‘21~‘25) 고시(민자 신규사업 반영) (2022.2.)



□ 연도별 추정사업비
                                                          (단위: 백만원)

구  분 총사업비 기투자 2022 2023 2024 2025 ~2026.6 임기 후

계 997,900 - - - 361,600 328,200 97,287 210,813
국  비 498,300 - - - 314,100 147,360 29,472 7,368
도  비 - - - - - - - -
시  비 - - - - - - - -
기  타 499,600 - - - 47,500 180,840 67,815 203,445

□ 향후계획

 ❍ 제3자 제안공고 및 우선협상대상자 지정, 실시협약체결 (2023. ~ 2024.)

 ❍ 공사착공 및 사업 완료 (2025. ~ 2029.)

 ❍ 개통 (2030.)

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
제3자 제안공고
우선협상대상자 지정
실시협약 체결 및 
실시설계, 보상 착수

보상 및 공사 착공

□ 문제점 및 대책

 ❍ 해당 없음 

□ 기대효과

 ❍ 수도권 제1순환고속도로 및 제2순환 고속도로의 연결체계를 강화하는 

남북 간 고속도로 건설로 경기 북부 지역 균형발전을 도모

공약사업

정책실명제
추진부서

광역교통

시설과
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