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 1. 분야 교통  2. 예산/비예산 예산

 3. 완료시기 임기 후 완료  4. 추진부서(협조부서) 대중교통과

 5. 계속/신규 계속  6. 공약수정 필요 여부 불필요

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행

공약목표

 양주 서부지역 전철 사업추진, 교외선 연계

◆ 전철 3호선을 교외선과 연결하여 택지개발 및 도시개발사업 추진을 
통한 양주 서부지역 발전 도모

공약이행 확인지표

확인 지표명 목  표 실  적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

서부지역 철도 
연계

관계기관 협의

경기도 도시철도만 구축계획 
반영

교외선 운행 재개

전체 달성률(%)

□ 사업개요

 ❍ 사업구간 : 고양 지축 ~ 양주 장흥

 ❍ 사업기간 : 2021. ~ 2030.

 ❍ 규    모 : L=3.7km, 정거장 2개소 신설

□ 추진실적

 ❍ 경기도 철도 기본계획 및 도시철도망 구축계획 연구 용역 착수 (2020.4.9.)

 ❍“통일로선(삼송~금촌)”제4차 철도망구축계획 검토사업 반영(※교외선 교차) (2021.5.)

 ❍ 「양주 장흥 공공택지지구(삼하리) 지정」(LH) (2021.10.26.)

     ⇒ 광역교통 대책 “지축~장흥” 철도 구축 반영 요청

 ❍ 경기도 도시철도망 구축계획 착수보고회 (2021.10.26.)



 ❍ 우리시 철도사업 3호선 연장(지축~장흥) 노선 건의 (2021.10.29.)

 ❍ 경기도 도시철도망 구축계획 용역 중간 점검 보고회 (2021.12.24.)

 ❍ 제안노선 검토 및 협의 (2022.1.20. 경기도, 양주시, 용역사)

 ❍ 도시철도망구축 계획 관련 현장 방문 (2022.3.29. 경기도)

 ❍ 국토부 및 경기도 방문, 3호선 연장 건의 (2022.8.)

□ 향후계획

 ❍ 경기도 철도 기본계획 및 도시철도망 구축계획 연구 용역 준공 (2023.5.) 

 ❍ 교외선 운행 재개 (2024.12.)

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

관계기관 협의

교외선 운행 재개

□ 문제점 및 대책

 ❍ (문제점) 수요 부족으로 사업성이 낮아, 관계기관 협의에 어려움이 있음

 ❍ (대  책) 장흥지역 도시개발을 통해 이용수요 증폭 및 주변 역세권 사업 

검토 추진(도시개발 부서 협업 필요)

□ 기대효과

 ❍ 경기 북부지역의 부족한 동·서 연결 광역 철도망을 회복하여 수도권 

순환망 구축을 통한 수도권 주민 교통 불편 해소 및 정주 환경개선

공약사업

정책실명제
추진부서 대중교통과

과      장 남병길 ☎ 8082-6600

팀      장 전병익 ☎ 8082-5931

주  무  관 조정민 ☎ 8082-5933


