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 1. 분야 지역균형안전  2. 예산/비예산 예산

 3. 완료시기 임기 내 완료  4. 추진부서(협조부서) 대중교통과

 5. 계속/신규 계속  6. 공약수정 필요 여부 불필요

 7. 법규 제․개정 필요성 필요  8. 사전절차 이행

공약목표

 버스 노선 개편 및 증설로 대중교통 서비스 향상

◆ 버스준공영제 시행 및 경기도형 DRT(수요맞춤형 버스) 도입

공약이행 확인지표

확인 지표명 목  표 실  적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

경기도형 DRT 도입 수요맞춤형 버스를 통한 
버스 이용 편의 증진 경기도형DRT도입시군 선정

시내버스 노선 증설 버스준공영제 시행을 
통해 노선 개편 및 증설

공영버스 준공영제 
도입구상

전체 달성률(%)

□ 사업개요

 ❍ 시내버스 노선 현황: 17개 노선, 94대(광역버스, 경기 프리미엄 버스 제외) 

 ❍ 양주시 전역 경기도형 DRT(수요맞춤형 버스) 단계적 도입(2022년~2024년)

 ❍ 버스준공영제 시행 시 DRT와 연계하여 노선 개편 및 증설

□ 추진실적

 ❍ 2022. 4.   DRT 도입 규제샌드박스 사업계획서 제출

 ❍ 2022. 5.   버스준공영제 벤치마킹(파주시, 수원시, 용인시)

 ❍ 2022. 6.   지방대중교통계획 수립 시 준공영제 타당성 사전 조사

 ❍ 2022. 9.   경기도형 DRT 도입 시군 선정 



□ 연도별 추정사업비

                                                          (단위: 백만원)

구  분 총사업비 기투자 2022 2023 2024 2025 ~2026.6 임기 후

계 28,198 - 276 8,942 9,490 9,490 9,490 9,490

도  비 1,890 - 83 493 657 657 657 657

시  비 26,308 - 193 8,449 8,833 8,833 8,833 8,833

□ 향후계획

 ❍ 2023.   버스준공영제 타당성 방안 마련, DRT도입(옥정, 삼숭일원) 

 ❍ 2023.   본 용역 추진 및 버스준공영제 도입을 위한 조직확충, 조례제정 등

 ❍ 2023.   DRT 확대도입(회천신도시) 

 ❍ 2024.   버스준공영제 시행 및 노선 개편

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황

2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

경기도형 DRT 도입 및 
운행

버스준공영제 시행

□ 문제점 및 대책

  ❍ (문제점) 현재 마을 및 시내버스 민영제로 市에서 임의로 노선 

증설 어려움

  ❍ (대  책)  준공영제 시행 및 경기도형 DRT(수요응답형 버스) 도

입을 통해 전반적인 노선 개편 추진 



□ 기대효과

  ❍  노선확충 및 안전 운행으로 대중교통 이용 편의 증진

공약사업

정책실명제
추진부서 대중교통과
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