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 1. 분야 교통  2. 예산/비예산 예산

 3. 완료시기 임기 내 완료  4. 추진부서(협조부서) 차량관리과

 5. 계속/신규 계속  6. 공약수정 필요 여부 부

 7. 법규 제 · 개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행 이행

공약목표

 덕계동 구도심 주거 및 상가 밀집 지역 주차문제 해소 및 어린이보호  

구역 사고 예방

공약이행 확인지표

확인 지표명 목  표 실 적
달성률(%)

< 9. 30. 기준>

목표달성

가능여부

주차타워 건립 설계 및 공사 완료 설계완료, 공사중 92 여

전체 달성률 92

□ 사업개요

  ❍ 사 업 명 : 덕계공원 주차타워 건립

  ❍ 위    치 : 덕계동 467번지

  ❍ 사업규모 : 지상 3층4단, 연면적 4,631.12㎡, 주차면수 145면

  ❍ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 10.

  ❍ 총사업비 : 7,400백만원(도비 1,000, 시비 4,700, 특조금 1,000, 특교세 700) 



□ 연도별 추정사업비
(단위: 백만원)

구  분 총사업비 기투자 2022 2023 2024 2025 2026 임기 후

계 7,400 1,700 4,400 1,300 0 0 0 0

도 비 1,000 500 500 0 0 0 0 0

시 비 4,700 200 3,200 1,300 0 0 0 0

기 타 1,700 1,000 700 0 0 0 0 0

□ 추진실적

  ❍ 2020. 12. : 사업계획

  ❍ 2021.  2. : 공유재산관리계획

  ❍ 2021.  8. : 기본 및 실시설계용역 착수

  ❍ 2021.  8. : 덕계근린공원 조성계획(변경) 고시

  ❍ 2021. 12. : 특허공법 심의 완료

  ❍ 2022.  2. : 경관 심의 완료

  ❍ 2022.  5. : 건축허가, 경기도 계약심사 완료

  ❍ 2022.  7. : 착공(동절기 공사중지 : ‘22.12.31. ~ ‘23.2.2.)

  ❍ 2023.  2. : 재착공(동절기 공사중지 해지)

                   ※ 공정율 92%(2023. 9. 30. 기준) 

□ 향후계획

  ❍ 2023. 10. : 준공(예정)

□ 추진일정(분기별)

공약목표
임
기
전

2022 2023 2024 2025 2026 임
기
후1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

설계완료 및 건축허가

주차타워 건립



□ 기대효과

  ❍ 주차공간 부족에 따른 주민 불편 해소

공약사항

정책실명제
추진부서 차 량 관 리 과

과 장 심 윤 정 ☎ 8082 - 6610

팀 장 장 금 춘 ☎ 8082 - 6640

주 무 관 박 동 식 ☎ 8082 - 6623


