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 1. 분야 지역균형안전  2. 예산/비예산 예산

 3. 완료시기 임기 내 완료  4. 추진부서(협조부서) 도로과

 5. 계속/신규 신규  6. 공약수정 필요 여부 불필요

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행

공약목표

  율정-봉양 간 3구간 조기 착공을 통한 남·북간 도로 교통망 확충

◆ (공약이행방안) 

공약이행 확인지표

확인 지표명 목  표 실  적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

율정-봉양
3구간 착공 임기 내 공사 착공 -

전체 달성률(%)

□ 사업개요

 ❍ 사업기간 : 2022. ~ 2025.

 ❍ 사업위치 : 양주시 봉양동(원기업 ~ 국도 3호선)

 ❍ 사업규모 : 도로확포장(3구간) L=800m, B=25m [전체구간 L=4.4km]

 ❍ 사 업 비 : 22,000백만원(공사비 6,000백만원, 보상비 16,000백만원)

□ 추진실적

 ❍ 1구간 공사 완료(2016. 11.)

 ❍ 2구간 공사 완료(2021. 12.) *군사시설 이전사업 제외(5기갑, 26전차대대)

 ❍ 2구간 군사시설 이전사업 추진(2022. 4. ~ 2022. 12.)

 ❍ 3구간 지장물 재조사 착수(2022. 8.)



□ 연도별 추정사업비                                    (단위: 백만원)

구  분 총사업비 기투자 2022 2023 2024 2025 ~2026.6 임기 후

시  비 22,000 - - 300 5,000 10,000 6,700

□ 향후계획

 ❍ 2023. : 3구간 보완설계 및 군사시설 이전 협의  

 ❍ 2024. : 군사시설 이전사업 추진 및 보상 협의 추진

 ❍ 2025. : 도로공사 착공

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

율정-봉양 3구간 착공

□ 문제점 및 대책

  ❍ (문제점)  

     - 3구간 내 군사시설 이전 선행 필요(31동, 3,926평)

       ※ 대상 시설 : 7327부대(여단 본부, 32전차대대)

  ❍ (대  책)  

     - 보완설계 및 지장물 재조사 후 군사시설 이전 협의 진행

□ 기대효과

  ❍ 고읍지구, 옥정지구와 국도 3호선을 연결하는 남북 간 도로교통망 확충

공약사업

정책실명제
추진부서 도로과
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