
관리번호 제조융복합 혁신지원센터 조성

(경기북부 비즈니스센터 건립)39

 1. 분야 경제  2. 예산사업 여부 예산

 3. 완료시기 임기 내 완료  4. 추진부서(협조부서) 기업경제과(도시발전과)

 5. 계속사업 여부 신규  6. 공약수정 필요 여부 불필요

 7. 법규 제․개정 필요성 필요  8. 사전절차 이행 학술용역심의

공약사항(목표)

 ◆ 4차 산업혁명에 대비한 양주시 및 경기북부 산업구조 고도화 추진을 

위한 컨트롤타워 구축 및 창업지원을 통한 일자리 창출

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명 목  표 실 적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

행정절차
설립용역 완료(道) 및
센터건립 MOU체결

- 경기연구원 연구용역 완료 
- 타당성 용역 완료
- 경기도(경기주택도시공사)와
  공동건립 방안 협의 실시

95% 여

전체 달성률(%) 95%

□ 사업개요

  ❍ 사업기간 : 2018. ~ 2023.

  ❍ 사업위치 : 경기양주테크노밸리 사업부지 내 (지상10층/지하2층)

  ❍ 사 업 비 : 498억원(토지비 제외)

  ❍ 주요시설 : 스타트업 캠퍼스, 산학R&D연구센터, 기업지원 공공기관 등

□ 연도별 추정사업비
                                                    (단위: 백만원)

구  분 계 임기전
(기투자) 2018 2019 2020 2021 2022 임기후

계 40 - - - 20 20 - -

시  비 40 - - - 20 20 - -

  ※ 사업비는 양주시와 경기도(경기주택도시공사) 간 실무협약에 따라 결정 예정



□ 추진계획 및 실적

연도 추진계획 추진실적 달성률(%)

2018 -

○ 평화경제특별위원회 지역 현안보고
○ 경기도 기업지원과 방문 건의
○ 경기북부 비즈니스센터 건립 건의
   (경기도 기업지원과)
○ 지역현안사항 직접 보고
   (국회 기획재정위원장실)

10%

2019
○ 기본계획안 수립
○ 시ㆍ군 정책연구과제 건의

○ 경기도 2차 시군 정책연구과제 선정
   (경기연구원)
○ 정책연구 착수
   (경기연구원)

30%

2020 ○ 정책연구과제 결과 도출

○ 경기도 시군 정책연구과제 수정 추진 
및 타당성 용역 완료

 * (연구과제명 수정)경기양주 테크노밸리 제조융복합 

활성화 방안 및 성장플랫폼 구축 방안 연구

○ 제조융복합 혁신지원센터 조성
   연구용역 착수

80%

2021
○ 연구용역 완료
○ 경기도(경기주택도시공사)와 
   사업 협의

○ 제조융복합 혁신지원센터 조성
   연구용역 완료
○ 경기도(경기주택도시공사)와 공동건립 

방안 협의 중

95%

2022 ○ 건립 MOU체결(양주시-道) - -

□ 추진일정(분기별)

공약목표
임
기
전

2018 2019 2020 2021 2022 임
기
후1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

시군 정책연구과제

연구 용역
경기도(경기주택도시공사) 

사업 협의
건립 MOU체결

□ 예상되는 문제점 및 대책방안 

  ❍ (문제점)

    - 공동사업 시행 주체 및 재원 확보 방안 지난



  ❍ (대책방안)

    - 기업지원의 메카로 자리메김할 수 있도록 「제조융복합 혁신지원센터」
건립을 위해 경기도(경기주택도시공사)와 공동사업시행으로 

지속적 협의 

 

공약이행 총평

○ 공약진행 : 정상추진

○ 공약총평

 - 경기도 정책연구를 통해 제조융복합 혁신지원센터 조성의 기본방향 및 타당성을  

   분석하여 경기남부와 경기북부의 산업발전 균형을 위해 제조융복합 혁신지원센터   

   조성 필요성을 강조 

 - 2021년 타당성 연구용역 결과를 토대로 양주시 테크노밸리 내에 「제조융복합 

혁신지원센터」를 유치하기 위하여 경기도(경기주택도시공사)와 지속적 협의 추진

공약사항

정책실명제
추진부서 기업경제과

과      장 최계정  ☎ 6010

팀      장 김준호  ☎ 5980

주  무  관 최미현  ☎ 5981


