

| | | | |
|----------------|---------|---------------|-------|
| 1. 분야 | 교육 | 2. 예산/비예산 | 비예산 |
| 3. 완료시기 | 임기 내 완료 | 4. 추진부서(협조부서) | 교육체육과 |
| 5. 계속/신규 | 신규 | 6. 공약수정 필요 여부 | 불필요 |
| 7. 법규 제.개정 필요성 | 불필요 | 8. 사전절차 이행 | |

공약목표

주거밀집지역 초중고교 증축 및 적기 신설을 통한 과밀학급 해소

◆ (공약이행방안) 유관기관과의 긴밀한 협조체계 구축 및 적극 건의

공약이행 확인지표

| 확인 지표명 | 목 표 | 실 적 | 달성률(%) | 목표달성 가능여부 |
|---------------|----------------------------|------------------------------------|--------|--------------|
| 과밀학급 해소 | 급당 인원 30명 이하 (옥정, 회천지구) | - 옥정지구 평균 26.7명 - 회천지구 평균 25.7명 | 100% | 여 |
| 과밀지역 학교 신설 | 학교 28개교 신설 (옥정, 회천지구) | - 옥정지구 8개교 신설 (초 4, 중2, 고2) | 28.6% | 여 |
| 고읍 중학교 개교 | 고읍 중학교 신설 | - | - | 여 |
| 전체 달성률(%) | | | 64.3% | |

□ 사업개요

- 옥정, 회천지구 등 과밀지역의 초·중·고등학교 신설 등을 통한 과밀 학급 해소 (급당 인원 기준 : 28~36명)
- 옥정, 회천, 고읍지구 내 학교 신설 계획 : 총 36개교

| 택지개발 지구명 | 초등학교(19교) | | | 중학교(10교) | | | 고등학교(7교) | | |
|-------------|-----------|----------|----|----------|----------|----|----------|----------|----|
| | 개교 | 개교 예정 | 미정 | 개교 | 개교 예정 | 미정 | 개교 | 개교 예정 | 미정 |
| 계 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 |
| 옥정지구 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 회천지구 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 고읍지구 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

□ **추진실적**

- 2015. 3. 울정초, 옥정중, 옥정고 신설
- 2017. 9. 옥정초 신설
- 2020. 3. 옥빛초 신설
- 2021. 3. 율빛초, 옥빛중, 옥빛고 신설
- 2022. 4. 회천4초 설립 확정(2025. 3. 개교 예정)
- 2022. 6. 천보초 신설 대체 이전 확정(2024. 9. 개교 예정)

□ **향후계획**

- 2023. 3. 연푸른초(옥정6초) 신설
- 2024. 9. 옥정1초, 옥정9초, 옥정2중 신설, 천보초 신설 대체 이전(옥정2초)
- 2025. 3. 회천4초 신설
- 2026. 개발사업지구 내 설립요건 충족에 따라 순차적 학교 신설 추진

□ **문제점 및 대책**

- (문제점) 교육부 중앙투자심사 탈락 시 학교 증축 및 신설 지연
- (대 책) 교육지원청과 지속 협의하여 학교별 적정인원이 배치될 수 있도록 대비

□ **기대효과**

- 과밀화 해소 및 학생들의 교육여건 개선

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|
| 공약사업 정책실명제 | 추진부서 | 교육체육과 | 과 장 | 송미애 | ☎ 8082-5610 |
| | | | 팀 장 | 호태연 | ☎ 8082-7950 |
| | | | 주 무 관 | 이기윤 | ☎ 8082-7952 |