

관리번호

51

취약지역 기반 시설(하수도) 확충

1. 분야	복지	2. 예산/비예산	예산
3. 완료시기	임기 후 완료	4. 추진부서(협조부서)	기후에너지과 (하수과)
5. 계속/신규	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약목표

취약지역 기반 시설인 하수도 시설 확충을 통한 오지 지역의 생활환경 개선 및 방류수역 수질 개선

◆ (공약이행방안)

공약이행 확인지표

확인 지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
오지지역 오·우수 분류화 시설 확충	오·우수분류화 목표 수립 및 연차적 사업추진	- 오지지역 오·우수 분류 계획 수립 - 연차적 사업추진	10	여
전체 달성률(%)				

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. ~ 2035.
- 사업위치 : 양주시 관내(하수처리 미 구역)
- 사업규모 : 오수관로 L=64.57km. 809가구, 소규모처리시설 2개소
- 소요 사업비 : 62,521백만원

□ 추진실적

- 2020.06. : 우고리 하수관로 정비 공모사업 확정(국비 48억원)
- 2022.03. : 효촌리 하수관로 정비 공모사업 신청
- 2022.06. : 우고리 하수관로 정비사업 착공
- 2022.08. : 효촌리4 하수관로 정비 공모사업 확정(국비 약22.8억원)

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
계	62,521	300	2,676	2,712	1977	1977	2,000	50,879
국 비	6,674	240	2,141	2,169	1062	1062	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	55,847	60	535	543	915	915	2,000	50,879
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 확정 국비 기준으로 작성

□ 향후계획

- 2023.04. : 2024년 특수상황지역 개발사업 신청(효촌리, 어둔동)
- 2024.04. : 효촌리 하수관로 정비사업 착공
- 2024.12. : 우고리 하수관로 정비사업 준공
- 2025.12. : 효촌리 하수관로 정비사업 준공
- ~ 2035. : 각종 공모사업을 통한 연차적 사업추진

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
우고리 하수관로 정비사업																				
효촌리 하수관로 정비사업																				
각종 공모사업을 통한 연차적 사업추진																				

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 취약지역 등 하수 분류화 미처리지역은 경제성 등의 이유로 합류식 관로 사용 규정(환경부) 국비 미지원
- (대 책) 하수처리구역 외 지역의 하수관로 정비사업에 대하여는 각종 공모사업 등을 통하여 국·도비 확보 등 연차적으로 사업을 추진

□ 기대효과

- 취약지역의 하수관로 등 기반 시설 확보를 통하여 쾌적한 생활환경 조성 및 주민 숙원사업 해결

공약사업 정책실명제	추진부서	하수과	과 장	윤형호	☎ 8082-6850
			팀 장	최상대	☎ 8082-6860
			주 무 관	남궁민	☎ 8082-6864