

관리번호
71

나리농원 식물원 유치로 사계절 활성화

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	여
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	농촌자원과 (도시과, 허가과, 자족도시조성과)
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	나리농원 농업진흥구역 해제

공약사항(목표)

- ◆ 나리농원을 사계절 관람할 수 있는 식물원 조성을 통한 시민 힐링 공간으로 제공하여 양주시 이미지 제고 및 지역경제 활성화 기여

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 31. 기준 >	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
다년생 작물 식재	다년생 작물 식재 비율 70%	다년생 작물 식재비율 60%	85	여
식물원 유치	미정	-	-	-
전체 달성률			43	여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026
- 위 치 : 광사동 812번지 일원
- 규 모 : 115,724㎡
- 총사업비 : 미정
- 사업내용
 - 광사동 나리농원 식물원 유치
 - 식물원 조성 전 사계정원 조성 및 다년생 작물 식재 확대

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	9,721	0	1,192	1,829	2,000	2,200	2,500	0
국 비								
도 비								
시 비	9,721	0	1,192	1,829	2,000	2,200	2,500	
기 타								

□ 추진실적

- 2022. 1. ~ : 다년생 작물 식재 확대(30 → 55%) 36,170㎡
- 2022. 3. ~ 6. : 사계정원 시범 조성(사루비아, 수국 등 19종)
- 2022. 5. : 메타세콰이어(50주), 왕벚나무(70주) 식재(공원사업과)
- 2022. 6. ~ 8. : 가을꽃 단지 조성(천일홍, 백일홍, 댐사리, 가우라 등)
- 2022. 7. : 나리농원 농업진흥구역 해제 건의(경기도)
- 2023. 1. ~ : 다년생 작물 식재 확대(55 → 60%) 39,693㎡
- 2023. 1. : 양주시 식물원 조성 건의(농림축산식품부장관 면담)
- 2023. 1. ~ 3. : 나리농원 식물원 조성 타당성 용역 추진
- 2023. 6. 12. : 나리농원 식물원 유치 타당성 검토용역 완료
- 2023. 6. 27. : 나리농원 식물원 유치 관련부서 업무 협의
→ 사업방식 : 농어촌관광휴양단지 조성(민간투자유치)

□ 추진계획

- 2023. 3. ~ 12. : 계절별 경관작물 조성, 다년생 작물 식재 확대
- 2023. : 나리농원 농업진흥구역 해제 추진
- 2024. ~ 2026. : 식물원 유치 추진

□ 추진일정(분기별)

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
계절별 경관작물식재																							
사계정원 조성																							
다년생 작물 식재																							
식물원 유치 추진																							

□ 예상되는 문제점 및 대책

- (문제점) 나리농원은 고읍지구가 조성되면서 농지를 모아놓은 대체 농지로 작물만 식재 가능한 지역임
- (대 책)
 - 사업대상지인 나리농원은 농업진흥구역으로서 선 해제가 요구됨
 - 다년생 작물 확대에 연속성 있는 농원 조성 및 운영(55 → 60%)

□ 기대효과

- 나리농원 내 식물원 조성으로 봄부터 가을까지 연속성 있는 운영으로 시민 휴식공간 제공을 통한 양주시 이미지 제고

공약사항 정책실명제	추진부서	농촌자원과	부 서 장	정 연 아	☎ 7210
			팀 장	이 소 영	☎ 7240
			주 무 관	김 정 욱	☎ 7242