



**□ 그동안 추진실적**

- 스마트시티 복합센터 신축 공사 착공 ('17. 4.)
- 스마트시티복합센터 준공('19. 8.)
- 옥정호수도서관 개관 ('19.10.31)및 운영 ('19. 11. ~ 현재)  
(※일평균이용자수: 1,226명/ 일평균 대출권수: 758권)
- 신간자료 및 시민희망도서 구입완료(61,519권/837,814천원)
- 도서관 자동화·전산장비 구입 및 9개도서관 통합홈페이지 구축 완료

**□ 추진계획**

- 옥정호수 도서관 운영 및 프로그램 기획·운영('19. 11. ~)

**□ 추진일정(분기별)**

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
인테리어 공사비 확보																				
스마트복합센터 준공																				
도서관 개관 및 운영																				

**□ 예상되는 문제점 및 대책방안**

- 해당없음

**□ 기대효과**

- 우리시 공공도서관 허브 역할의 도서관시스템 구축
- 계층별·연령별 다양한 지식향유 및 문화 활동의 활성화

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 완료
- 공약총평  
- 스마트시티 복합센터 준공 및 도서관 개관 계획에 맞춰 지속적인 개관 준비로 도서관 개관(19.10.31) 이후 정상 운영을 통한 이용자 만족도 극대화

공약사항 정책실명제	추진부서	평생교육 진흥원	과	장	조명희	☎ 7400
			팀	장	홍승주	☎ 7470
			주 무 관		김혜민	☎ 7471