

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	문화관광과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

공약사항(목표)


- ◆ 회암사지의 유네스코 세계유산 등재를 통해 양주시의 역사문화도시로서의 위상 강화

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
회암사지 세계유산 등재	잠정목록 등재 (임기 내)	잠정목록 등재 학술연구 및 등재신청서 작성	80%	여
전체 달성률(%)			80%	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017년 ~ 2025년(예정)
- 사업위치 : 양주시 회암동 산14번지 일원
- 사업규모 : 세계유산 등재신청서 작성, 학술연구, 학술대회 개최
- 사 업 비 : 830백만원
- 추진절차 : 약 5~10년 소요



* 잠정목록 : 세계유산에 등재할 유산의 예비목록으로 문화재청이 매년 1개씩 선정하며, 등재신청 최소 1년 전에는 유네스코 세계유산센터에 제출하여야 함

* 이코모스(ICOMOS) : 유네스코 세계유산위원회 자문기구

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	830	80	-	50	100	-	100	500
국 비	50	-	-	-	50	-	-	-
시 비	780	80	-	50	50	-	100	500

□ 그동안 추진실적

- 세계유산 전문가 자문 및 박물관 자체연구 진행(2015년)
- 세계유산 등재 추진계획 수립(2016년)
- 세계유산 잠정목록 등재신청서 작성을 위한 학술용역 실시('17.4.~12.)
- 세계유산 잠정목록 등재신청서 제출('18.2.)
- 문화재청 현지조사 및 문화재위원회 심의(결과:부결)('18.4.)
- 세계유산 잠정목록 등재 심화연구 학술용역 실시('19.1.~7.)
- 세계유산 잠정목록 등재신청서 제출('19.9.)
- 문화재청 신청서 서류검토 및 보완자료 제출('19.10.~12.)
- 문화재청 전문가 현지조사 및 문화재위원회 심의(결과:부결)('20.1.)
- 전문가 자문, 예산확보, 연구 추진 방안 수립('20.1.~5.)
- 문화재청 세계유산 연구지원 공모사업 신청 및 선정('20.5~6.)
- 회암사지 세계유산 가치 언론홍보(5회 기획연재)('20.11.~12.)
- 문화재청 공모사업 학술용역 입찰 및 업체 선정('20.10.~12.)
- 국내외 유사유산 비교 및 보완연구 진행('21.1.~6.)
- 콜로키움, 연구진 워크숍 개최('21.4.)
- 문화재청 공모사업 학술용역 준공('21.6.)
- 잠정목록 등재신청서 작성, 전문가 자문, 문화재청 협의('21.6.~11.)
- 회암사지 세계유산 잠정목록 등재신청서 제출('21.11.)
- 문화재청 전문가 현지조사('21.12.)

□ 추진계획

- 문화재청 문화재위원회 세계유산분과 심의('22.1.)

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2018				2019				2020				2021				2022				임기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
잠정목록 등재 연구																						
잠정목록 신청서 제출																						
잠정목록 등재																						
세계유산 등재 연구																						
세계유산 등재																						

□ 예상되는 문제점 및 대책방안

- (문제점) 2018년부터 1국가 1유산 신청제 도입(기존 2유산) 및 유네스코 세계유산 등재기준 강화, 국내 지자체간 경쟁 심화로 유네스코 잠정목록 등재가 매우 어려워짐
- (대책방안) 전문가 자문 및 문화재청 문화재위원회 심의결과 반영하여 세계유산 잠정목록 등재신청서 보완을 실시하고, 전문가 현지조사 및 문화재위원회 심의 준비에 만전을 기하겠음

공약이행 총평

- 공약진행 : 일부추진
- 공약총평
 - 유네스코 등재기준 강화로 등재 추진에 어려움이 크지만, 2020년 문화재청 문화재위원회 심의 시 제기된 사항에 대해 보완연구를 통해 신청서 제출 및 문화재청 전문가 현지조사를 진행하였으며, 문화재청과 긴밀하게 협의하여 문화재위원회 심의 준비를 철저히 하여 공약이행에 만전을 기하겠음

공약사항 정책실명제	추진부서	문화관광과	과장	김재규	☎ 5650
			팀장	김동규	☎ 4170
			주무관	김종임	☎ 4171