

1. 분야	시민감동	2. 예산사업 여부	비예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	전략사업추진단
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	중기지방재정계획

공약사항(목표)

◆ 경기북부 취약한 의료여건 해소를 위한 의료기반시설 확충

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
종합병원급 의료시설 유치	2021년 종합병원 유치 확정	- 국회, 경기도, 의료원 정책건의 및 협의	70%	부
전체 달성률(%)			70%	

□ 사업개요

- 사업대상 : 종합병원(공공의료기관 포함)급 의료시설 유치
- 사업위치 : 양주신도시 옥정지구 내 의료시설 부지 (55,000㎡)
- 사업내용
 - 500병상 이상의 종합병원 유치 또는 경기북부 공공 거점 의료기관 설립

□ 그동안 추진실적

- 의료기관 유치제안서 송부 ('17. 2.)
- 종합병원급 의료기관(43개소) 유치제안서 송부 ('18. 10.)
- 경기북부 종합병원 설립을 위한 타당성 용역 착수 ('19. 2.)
- 경기북부 거점 공공의료기관 설립을 위한 토론회 개최 ('19. 3.)
- 공공의료기관 설립을 위한 TF 구성
- 경기북부 종합병원 설립을 위한 타당성 용역 최종보고회 ('19. 5.)
- 옥정지구내 의료시설용지 공급가격 조정 건의 ('19. 10.)
- 보건복지부 보도자료 발표 ('19.11.)

양질의 공공·민간병원이 없는 거창권, 영월권, 진주권 등 9개 지역*에는 지방의료원·적십자 병원 등 공공병원 신축을 추진한다.('19.~) / 경기도에서 타당성 검토
* 9개 지역 中 의정부권역(연천, 동두천, 양주, 의정부)

- 경기북부지역 공공의료 확충방안 연구용역 착수 (20.9.)
- 공공의료원 민자사업 참여의향서 경기도 제출 (20.10.)
 - 민간제안 : IBK투자증권 (양주시 옥정동, 500병상, 2,500억원)
- 경기북부지역 공공의료 확충방안 연구용역 완료 (21.3.)

○ '북부의료원 건립' 포함한 전반적인 경기도 전체 ; '보건의료 종합계획' 수립 필요
 - 경기도의 자원 불균형 해소를 위한 자원공급 및 재배치 계획 수립
 ○ 북부의료원 건립을 위한 실행력 확보
 - 감염병 및 중증응급센터 + 심뇌혈관, 모성센터 → 포괄2차 진료기능 및 범위/지역책임의료기관

- 보건복지부 보도자료 발표 (21.6.)

지역공공병원 20개소 이상 확충발표 (제2차 공공보건의료 기본계획 주요과제)
 <이전·신축> 삼척·영월·의정부의료원, 거창·통영·상주적십자병원

추진계획

- 공공 의료기관 유치 확정 (~2022년)

추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공공·민간 의료기관 유치																				

예상되는 문제점 및 대책방안

- (문 제 점) 민간종합병원의 경우 수익성 등의 문제로 부정적 입장
- (대 책 방 안) 보건복지부에서 추진하는 공공병원 신축 사업에 적극 대응
 (경기도에서 공공병원 신축에 대한 타당성 조사 용역(2차) 예정)

기대효과

- 의료기반시설 확충으로 의료복지서비스 향상

공약이행 총평

- 공약진행 : 일부추진
- 공약총평
 - 민간병원 유치가 어려움에 따라 공공의 성격을 갖춘 공공 의료기관을 유치

공약사항 정책실명제	추진부서	전략사업 추진단	과 팀 주 무 관	장 장 관	권광중 - 이미옥	☎ 5910 ☎ 5911 ☎ 5915
---------------	------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	----------------------------