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 1. 분야 지역균형안전  2. 예산/비예산 예산

 3. 완료시기 임기 내 완료  4. 추진부서(협조부서) 공원사업과

 5. 계속/신규 신규  6. 공약수정 필요 여부 불필요

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행

공약목표

  아름답고 쾌적한 녹색 생활환경 제공 및 도시생활권 내 자연환경 
보호·유지를 위한 도시 숲 등 조성

◆ (공약이행방안) 도시 숲 등 공원 조성사업 추진

공약이행 확인지표

확인 지표명 목  표 실  적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

도시 숲 등 
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2023년 도시 숲 등 조성
 · 도시 숲 1개소 조성
 · 쌈지공원 1개소 조성
 · 생활환경 숲 1개소 조성

- 실시설계용역 추진 예정

전체 달성률(%)

□ 사업개요

 ❍ 사업기간 : 2022. ∼ 2026.

 ❍ 사업위치 : 양주시 일원(국공유지·유휴지)

 ❍ 사업규모 : 도시 숲 등 공원 확대

 ❍ 사업내용 : 생활권 주변 방치된 자투리땅에 도시 숲, 쌈지공원, 

생활환경 숲 등 녹색공간을 조성하여 지역 경관개선 

및 미세먼지·도시 열섬화 저감, 도시미관 향상

 ❍ 2023년 도시 숲 등 공원 조성사업

   

구 분 사업 위치
사업비

(백만원)
사업 기간

사업량
(㎡)

비고

도시 숲 양주시 고암동 462 일원
(고암IC)

250
(도비 75 : 시비 175)

23.01.
~ 23.10.

5,000

쌈지공원 양주시 삼숭동 241 일원
(자이아파트 사거리 인근)

100
(도비 30 : 시비 70)

900

생활환경 숲
양주시 광사동 90 일원

(광사IC)
500

(도비 250 : 시비 250)
10,000



□ 연도별 추정사업비

                                                          (단위: 백만원)

구  분 총사업비 기투자 2023 2024 2025 ~2026.6 임기 후

계 3,314 864 850 400 400 400 400

도  비 1,270 275 355 160 160 160 160

시  비 2,044 589 495 240 240 240 240

 ❍ 예산확보방안 : 매년 경기도 도시녹지 분야 도비 보조사업(도시 숲 

등)에 사업계획서를 제출하여 도비 보조금 확보

    ※ 도시 숲·쌈지공원(도비 30 : 시비 70), 생활환경 숲(도비 50 : 시비 50)

□ 향후계획

 ❍ 2023.  1.      : 도시 숲 등 조성사업 추진계획 수립 및 점용허가 협의

 ❍ 2023. 2. : 도시 숲 등 조성사업 실시설계용역 추진

 ❍ 2023. 3 ~ 10. : 도시 숲 등 조성사업 착공 및 준공

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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□ 문제점 및 대책

  ❍ (문제점) 도시 숲 등 공원 조성을 위한 국·공유지 및 유휴지 등 

대상지 확보가 어려운 실정임

  ❍ (대  책)  도로 등 유휴부지에 대하여 점용허가 후 사업추진 



□ 기대효과

  ❍ 생활권 주변 공원 조성을 통한 미세먼지·도시 열섬화 저감, 

도시미관 향상

  ❍ 공원을 이용하는 시민들에게 아름답고 쾌적한 녹색 생활환경 제공 

및 다양한 휴식 공간 제공

공약사업

정책실명제
추진부서 공원사업과

과      장 최태식 ☎ 8082-7300

팀      장 이한진 ☎ 8082-7301

주  무  관 정찬호 ☎ 8082-7305


