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 1. 분야 복지  2. 예산/비예산 예산

 3. 완료시기 임기 내 완료  4. 추진부서(협조부서)
가족보육과
(사회복지과)

 5. 계속/신규 신규  6. 공약수정 필요 여부 불필요

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행 -

공약목표

  아동의 4대 기본권 실현을 위한 컨트롤타워 역할을 수행하는 
아동종합지원센터 건립으로 아동 친화 인프라 확충

◆ (공약이행방안) 양주 종합사회복지센터 내 설치로 신속 추진 및 
예산 절감

공약이행 확인지표

확인 지표명 목  표 실  적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

아동종합지원센터
건립

아동종합지원센터
공사 준공 -

전체 달성률(%)

□ 사업개요

 ❍ 사업기간 : 2022. ~ 2025.  

 ❍ 사업위치 : 양주시 옥정동 955-6번지(양주 종합사회복지센터 내)

 ❍ 사업규모 : 약 856㎡(지상 1, 2층 일부) 

 ❍ 사업내용 : 사무실, 강의실, 놀이터 등

 ❍ 총사업비 : 약 1,520백만원(실내장식, 시설물 설치, 물품구입 등)

□ 추진실적

 ❍ 2020. 9.   양주 종합사회복지센터 건립계획 수립(면적확보)

□ 연도별 추정사업비
                                                          (단위: 백만원)

구  분 총사업비 기투자 2022 2023 2024 2025 ~2026.6 임기 후
계 1,520 20 1,500

국  비
도  비
시  비 1,520 20 1,500
기  타



□ 향후계획

 ❍ 2023.     : 아동종합지원센터 건립계획 수립

 ❍ 2023.     : 어린이 디자인캠프단 운영

 ❍ 2024.     : 시설물 제작․설치 및 기자재 구입 등

 ❍ 2025.     : 준공 및 개관

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
아동종합지원센터 

건립계획 수립

디자인캠프단 구성․운영

시설물 설계 등 공사 
진행

□ 문제점 및 대책

  ❍(문제점) 아동 전용 시설이 동부지역으로 편중되어 있어 서부지역 

대한 지역별 안배 필요

  ❍(대  책) 

   - 현재 서부지역에는 경기도교육청 안전교육관이 운영 중이며, 

향후 광석지구 내 공공시설 용지에 추가 설치(2020.7월 수요조사 

제출) 예정

   - 서부지역 이용객의 교통편의(셔틀버스 운영 등)와 시설 이용 시 

우선 배정 등의 인센티브 제공을 통해 지역 불균형 해소

□ 기대효과

  ❍ 아동의 건강한 성장을 위한 양질의 종합적 지원을 통해 아이 

키우기 좋은 환경 조성 

공약사업

정책실명제
추진부서 가족보육과

과      장 김지현 ☎ 8082-5800

팀      장 김연분 ☎ 8082-5810

주  무  관 이여진 ☎ 8082-5811


