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힐링 및 복합 레저문화로 정비87

 1. 분야 문화  2. 예산/비예산 예산

 3. 완료시기 임기 내 완료  4. 추진부서(협조부서) 공원사업과

 5. 계속/신규 신규  6. 공약수정 필요 여부 불필요

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행 이행

공약목표

 장기 미집행 근린공원 내 치유와 명상, 휴식과 놀이를 위한 시설 
설치하여 도심 힐링 및 레저문화 공간으로 조성

◆ (공약이행방안) 근린공원 내 힐링 및 복합 레저 시설 중점 설치

공약이행 확인지표

확인 지표명 목  표 실  적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

도심 힐링 및 복합 

레저 공원 조성

덕정 근린공원 조성 - 실시설계 완료
- 토지 보상 완료 60 여

오산 근린공원 조성
- 실시설계 완료
- 토지 보상 완료
- 공사 착공

80 여

방성 근린공원 조성
- 실시설계 완료
- 토지 보상 완료
- 공사 착공(3월 예정)

전체 달성률(%) 70

□ 사업개요

 ❍ 덕정 근린공원 조성(덕정동 산38-2번지 일원)

   - 사업기간 : 2019 ~ 2024년 * 사업규모 : 32,619㎡ 

   - 총사업비 : 10,954백만원(보상비 7,850백만원, 조성비 2,002백만원) 

   - 주요 공원시설 : 녹음광장, 초화원, 잔디마당, 꽃향기 마당, 

                    숲 도서관, 배드민턴장 

 ❍ 오산 근린공원 조성(백석읍 오산리 564-2번지 일원)

   - 사업기간 : 2019 ~ 2023년 * 사업규모 : 58,203㎡

   - 총사업비 : 12,066백만원(보상비 8,594백만원, 조성비 3,472백만원)

   - 주요 공원시설 : 꽃향기원, 억새원, 전망쉼터, 숲속 쉼터, 파크골프장, 

물놀이터, 배드민턴장 등



 ❍ 방성 근린공원 조성(양주시 백석읍 방성리 254-9 일원)

   - 사업기간 : 2019 ~ 2024년 * 사업규모 : 21,421㎡ 

   - 총사업비 : 8,477백만원(보상비 5,720백만원, 조성비 2,757백만원) 

   - 주요 공원시설 : 억새풍경원, 초화원, 스텝정원, 하늘전망쉼터, 

놀이터, 시민건강마당, 주차장 등

□ 추진실적

 ❍ 장기 미집행 공원 실시설계용역 착수(2019. 4. 30.)

 ❍ 실시계획인가 고시(2020. 6. 29.)

 ❍ 오산 근린공원 편입토지 보상 완료(2021. 3. 22.)

 ❍ 방성 근린공원 실시계획(변경) 인가 고시(2021. 5. 20.)

 ❍ 오산 근린공원 공사 착공(2021. 7. 28.)

 ❍ 덕정 근린공원 편입토지 보상 완료(2022. 5. 12.)

 ❍ 오산 근린공원 실시계획(변경) 인가(2022. 7. 8.) ※ 물놀이터, 파크골프장 설치

 ❍ 방성 근린공원 토지 및 지장물 보상 완료(2022. 11. 17.)

□ 연도별 추정사업비

                                                          (단위: 백만원)

구  분 총사업비 기투자 2022 2023 2024 2025 ~2026.6 임기 후

계 29,740 25,002 1,736 3,002
국  비 2,002 2,002
도  비

시  비 26,738 25,002 1,736

기  타 1,000 1,000

□ 향후계획

 ❍ 방성 근린공원 착공(2023. 3.)

 ❍ 덕정 근린공원 착공(2023. 6.)

 ❍ 오산 근린공원 준공(2023. 8.)

 ❍ 덕정 근린공원 준공(2024. 6.)



□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

오산 근린공원 조성공사

덕정 근린공원 조성공사

방성 근린공원 조성공사

□ 문제점 및 대책

  ❍ (문제점) 덕정 근린공원과 연접한 도시계획도로가 없는 실정으

로, 공원구역 조정을 통해 진입로를 확보하여야 함. 

  ❍ (대  책) 진입로 확보를 위한 도시관리계획(공원) 변경 및 실시계획 

인가(변경)를 추진하여 사업 시행 

□ 기대효과

  ❍ 장기 미집행 도시계획시설을 조성함으로써 예측 가능한 행정을 

실현하고 주민들의 공원에 대한 수요를 충족시키며, 

  ❍ 공원 조성 시 초화원, 숲속도서관, 파크골프장, 물놀이시설 등 

다양한 공원시설을 조성함으로써 시민들에게 도심 힐링, 복합레저

공간을 제공

공약사업

정책실명제
추진부서 공원사업과

과      장 최태식 ☎ 8082-7300

팀      장 이한진 ☎ 8082-7301

주  무  관 손희라 ☎ 8082-7302


