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 1. 분야 지역균형안전  2. 예산/비예산 예산

 3. 완료시기 임기 내 완료  4. 추진부서(협조부서) 대중교통과

 5. 계속/신규 계속  6. 공약수정 필요 여부 불필요

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행

공약목표

 양주~서울 간 광역버스 노선 확대

◆ 대도시권광역교통위원회 광역버스 준공영제 신규 노선 사업 참여(계속)

공약이행 확인지표

확인 지표명 목  표 실  적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

광역버스 노선 
확대

서부권 등 광역버스 
노선 신설 노선 제출

전체 달성률(%)

□ 사업개요

 ❍ 노선1안(광적면~잠실역)

기점 주요 경유지 종점
운행 대수

(대)
운행 횟수

(회)
편도거리
(km)

배차간격
(분)

광적면 백석읍, 회천지구, 민락IC 잠실역 8 40 60.1 15~30

 ❍ 노선2안(덕정역~신촌역)

기점 주요 경유지 종점
운행 대수

(대)
운행 횟수

(회)
편도거리
(km)

배차간격
(분)

덕정역
옥정지구, 고읍지구, 민락지구, 장암역, 
수도권제1순환도로, 디지털미디어시티역, 

홍대입구역
신촌역 10 50 69.8 15~30

□ 추진실적

 ❍ 2022. 5.  대도시권광역교통위원회 광역버스 준공영제 신규사업 

수요 제출 및 한국교통연구원 방문 협의

❍ 2022. 11 : 대광위 광역버스 준공영제 신규 노선 선정(광적~잠실)



□ 연도별 추정사업비

                                                          (단위: 백만원)

구  분 총사업비 기투자 2022 2023 2024 2025 ~2026.6 임기 후

계 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

국  비 2,500 500 500 500 500 500

도  비 750 150 150 150 150 150

시  비 1750 350 350 350 350 350

□ 향후계획

 ❍ 2023.    노선 운행개시

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

대도시권광역교통위원회 
광역버스 노선 확대

□ 문제점 및 대책

  ❍ (문제점)  대도시권광역교통위원회 광역버스 준공영제 노선 신설 사업의 

수도권 시군구 다수 참여로 경쟁 치열

  ❍ (대  책)  

    - 신규 택지개발지구 및 공동주택 개발 인구 유입에 따른 광역교통망 

개선 시급성 지속 건의

    - 잠재적인 이용수요 파악 및 노선 굴곡도 최소화 등 노선(안) 지속 검토



□ 기대효과

  ❍  양주시 서부권 신규택지지구(광석지구, 백석지구) 및 양주신도시 

회천지구의 서울로의 출·퇴근 광역교통 수요 해결

  ❍  양주시 동부권, 서부권의 균형적인 대중교통 편의 향상

공약사업

정책실명제
추진부서 대중교통과

과      장 남병길 ☎ 8082-6600

팀      장 박필상 ☎ 8082-6625

주  무  관 강명식 ☎ 8082-6626


