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 1. 분야 경제  2. 예산/비예산 예산

 3. 완료시기 임기 내 완료  4. 추진부서(협조부서) 대중교통과

 5. 계속/신규 신규  6. 공약수정 필요 여부 불필요

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행

공약목표

 엄상마을 소상공인 및 골목상권 활성화를 위해 주차시설 확보

◆ (공약이행방안) 

공약이행 확인지표

확인 지표명 목  표 실  적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

주차장 조성 용도변경, 주차장 조성

전체 달성률(%) %

□ 사업개요

 ❍ 추진방향 : 엄상마을 임시 공영주차장 영구 사용방안 추진 

 ◈ 엄상마을 임시 공영주차장
  - 위    치 : 고암동 235-3번지 일원   ※ 회천지구 완충녹지공간 활용
  - 규    모 : 주차장 120면(장애인주차장 5면 포함)
  - 설치연도 : 2017. 9.

 ❍ 추진방안 : 완충녹지→공원(용도변경 추진)

    ⇒ 공원의 경우 부대시설로 주차장 설치 가능

□ 추진실적

 ❍ 2020. 5. : 용도변경 협조 요청(시→LH)

    ⇒(회신) 완충녹지의 형상 등을 고려 어려움

 ❍ 2021. 1. : 용도변경 협조 재요청(시→LH)

 ❍ 2022. 8. : 용도변경 협조 재요청(시→LH)



□ 연도별 추정사업비

                                                          (단위: 백만원)

구  분 총사업비 기투자 2022 2023 2024 2025 ~2026.6 임기 후

시  비 500 - - - 500 - - -

□ 향후계획

 ❍ 2023. : 용도변경 완료

 ❍ 2024. : 주차장 조성

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

용도변경 LH 협의

용도변경 완료

주차장 조성공사

□ 문제점 및 대책

  ❍ (문제점) 회천신도시 택지개발계획 수립권자(국토교통부) 승인 필요

  ❍ (대  책) 우리시 신도시 담당 부서(도시발전과)와 협조하여 적극 추진

□ 기대효과

  ❍ 주차 공간 부족에 따른 주민 불편 해소

공약사업

정책실명제
추진부서 대중교통과
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