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 1. 분야 지역균형안전  2. 예산/비예산 비예산

 3. 완료시기 임기 내 완료  4. 추진부서(협조부서) 대중교통과

 5. 계속/신규 계속  6. 공약수정 필요 여부 불필요

 7. 법규 제․개정 필요성 필요  8. 사전절차 이행

공약목표

 기간 교통망 연계 마을버스 노선체계 개편 및 증설

◆ 버스준공영제 시행 시 기간 교통망(철도, 광역버스) 접근성 용
이하도록 마을버스 노선 개편 추진 

공약이행 확인지표

확인 지표명 목  표 실  적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

기간 교통망 연계 
마을버스 노선 개편

버스준공영제 시행 후 
마을버스 노선 개편

공영버스 준공영제 
도입구상

전체 달성률(%)

□ 사업개요

 ❍ 마을버스 노선 현황: 27개 노선, 55대

 ❍ 버스준공영제 시행 시 기간 교통망(철도 등)과 경기도형 DRT(수요

맞춤형 버스), 마을버스를 종합적으로 연계하여 노선 개편 및 증설

□ 추진실적

 ❍ 2022. 5.   버스준공영제 벤치마킹(파주시, 수원시, 용인시)

 ❍ 2022. 6. 지방 대중교통계획 수립 시 준공영제 타당성 사전 조사



□ 향후계획

 ❍ 2022. 12. 버스준공영제 타당성 방안 마련 

 ❍ 2023.   본 용역 추진 및 버스준공영제 도입을 위한 조직확충, 조례제정 등

 ❍ 2024.   버스준공영제 시행 및 노선 개편

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

버스준공영제 시행

□ 문제점 및 대책

  ❍ (문제점) 현재 마을버스는 민영제로 市에서 임의로 노선 증설 어려움

  ❍ (대  책)  준공영제 시행 시 기간 교통망 연계 마을버스 노선 개편

□ 기대효과

  ❍  노선확충 및 안전 운행으로 대중교통 이용 편의 증진

공약사업

정책실명제
추진부서 대중교통과

과      장 남병길 ☎ 8082-6600

팀      장 박필상 ☎ 8082-6625

주  무  관 강명식 ☎ 8082-6626


