

관리번호

56

## 양주형 365 마을 돌봄 운영 추진

1. 분야	복지	2. 예산/비예산	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	아동청소년과
5. 계속/신규	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	불필요

### 공약목표

돌봄 사각지대 해소를 위한 양주형 365 마을 돌봄 운영을 위한 다함께 돌봄센터 확충

#### ◆ 양주형 365 마을 돌봄 운영을 위한 다함께 돌봄센터 설치

### 공약이행 확인지표

확인 지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
양주형 365 마을 돌봄 운영 다함께돌봄센터 확충(개소)	5	-		
전체 달성률(%)				

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업위치 : 지역 간 균형 분포를 위한 권역별 설치
- 사업규모 : 전용면적 최소 66㎡ 이상
- 운영방식 : 사전 수요조사 실시 후 주말 또는 공휴일 운영 신청 기관 우선 선정

#### □ 추진실적

- 2022. 6. : 양주시 다함께돌봄센터 3호점·4호점 설치·운영 계획 수립
- 2022. 7. : 양주시 다함께돌봄센터 3호점·4호점 수탁자 심의 개최 및 선정

## □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
계	2,523	114	285	400	478	579	333	334
국 비	738	42	106	137	144	151	79	79
도 비	354	22	47	66	70	73	38	38
시 비	1,431	50	132	197	264	355	216	217

## □ 향후계획

- 2022. 12. : 365 마을 돌봄 운영 계획 수립
- 2023. 1. : 365 마을 돌봄 운영 참여 수요조사 실시
- 2023. 5. : 365 마을 돌봄 시범운영 시설 선정 및 확대 추진

## □ 추진일정(분기별)

세부 추진상황	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
양주형 365 마을 돌봄 운영 다함께돌봄센터 계획 수립																				
센터 수요조사 실시																				
양주형 365 마을 돌봄 운영 센터 선정 및 운영																				

## □ 문제점 및 대책

- (문제점) 센터 이용 아동의 평일 외 주말, 공휴일 주기적 돌봄 수요 예측 어려움과 수요 부족으로 추가 인건비, 운영비 등 예산 부담
- (대 책) 양주형 365 마을 돌봄 운영 적극 홍보를 통한 관심도 제고 및 센터 수요조사 실시 등 효율적인 운영 도모

## □ 기대효과

- 365 마을 돌봄 체계 구축 및 맞벌이 가구 등 부모의 양육 부담 경감을 통한 건전한 돌봄 환경 조성

<b>공약사업 정책실명제</b>	추진부서	아동청소년과	과 장	송 은	☎ 8082-5850
			팀 장	윤은희	☎ 8082-4190
			주 무 관	박설아	☎ 8082-4191