

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산사업
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	산림휴양과
5. 계속사업 여부	신규사업	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

공약사항(목표)

- ◆ 불곡산 도락산 감악산 등 양주의 명산을 관광벨트화하여 양주시로 관광객 유치 및 지역상권 활성화

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
연계 관광벨트 구축	2021년 관광벨트 구축완료	- '18년 감악산 등산로 구간 정비완료 - '19~'20 감악산 임객정봉~ 암벽데크 371m, 전망대 및 테마임도 조성완료 - '20 불곡산 트리하우스 조성사업 완료 - 감악산 숲속야영장 공모사업 선정 및 기본계획 수립	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

□ **사업개요**

○ 2018년 감악산 등산로 정비

- 은남종합개발사업과 연계한 감악산 등산로 및 숲길 일부구간 정비 완료
- * 사업기간 : 2018. 1. ~ 2018. 7. / 사업비 : 120,000천원(시비)
- * 사업내용 : 안전시설(로프, 목교, 목계단 등) 정비, 안내시설 및 편의시설 설치

○ 2019년 감악산 정비사업(1차)

- 임객정봉 ~ 구름재 : 암벽데크 기반 조성
- * 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 6. / 사업비 : 584,000천원(시비)

○ 2019년 감악산 테마임도 조성

- 시민들의 건강과 휴식을 위한 감악산 테마임도 조성으로 감악산 숲길과 연계
- 신암-황방 임도 구간 : 산림휴양형(운동시설, 쉼터, 걷고싶은 숲길) 조성

* 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 6. / 사업비 : 720,000천원 (도비 210,000천원 사비 510,000천원)

○ 2020년 감악산 정비사업(2차)

- 임격정부 암벽테크 (L=200m), 전망대 4개소 설치

* 사업기간 : 2020.1. ~ 12. / 사업비 : 507,000천원(특조금)

○ 2020년 불곡산 유아숲체험원 내 트리하우스 조성

- 숲체험 프로그램 및 관광 볼거리를 위한 트리하우스 조성

* 사업기간 : 2020.1. ~ 12. / 사업규모 : 86㎡/사업비 : 150,000천원

○ 2021년 등산로 정비사업(도락산, 불곡산)

- 도락산 및 불곡산 내 안전시설 및 편의시설 설치

* 사업기간 : 2021.1. ~ 12.(예정) / 사업규모 : 15km/사업비 : 300,000천원(예정)

○ 신암저수지 숲속야영장 조성사업

- 감악산 신암저수지 인근 숲속야영장 조성

* 사업기간 : 2020.1. ~ 2022. 11.(예정) / 사업규모 : 50,000㎡/사업비 : 2,840백만원

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	4,870	-	120	1,304	807	793	1,846	-
국 비	2,272	-	-	-	160	635	1,477	
도 비	210	-	-	210	-	-	-	-
특조금	507	-	-	-	507	-	-	-
시 비	1,881	-	120	1,094	140	158	369	-

□ 그동안 추진실적

연 도	추진계획	추진실적	달성률(%)
2018	감악산 등산로 정비	안전시설물 정비, 편의시설 및 안내시설 설치 완료	100%
2019	감악산 등산로 정비 및 테마임도 조성사업	암벽데크(1차)사업 및 테마임도 설치 완료	100%
2020	감악산 등산로 정비	암벽데크(2차) 사업 완료	100%
	불곡산 유아숲 내 트리하우스 조성	설치 완료	100%
2021	감악산 숲속야영장 조성사업 추진	소규모환경영향평가, 경기도 조성계획 승인 등 완료	100%
		실시설계 완료, 1차사업 착공 완료	100%

공약이행 총평

- 공약진행 : 완료
- 공약총평
 - 연계 관광벨트 구축을 위한 2018년 감악산 정비사업을 기 완료하였으며, 2019 ~ 2020년에는 감악산 임곱정봉 암벽 데크(하늘길데크) 및 구름대전망대, 걷고싶은 테마임도 조성 등을 통해 감악산 내 산림휴양 관광시설의 기반을 마련하였음.
 - 또한, 산림 내 트리하우스 조성을 통해 불곡산의 특색있는 산림체험 관광 볼거리를 제공하였으며, 「2020년도 특수상황지역개발사업」 공모에 선정되어 감악산 신암저수지 숲속야영장 조성사업을 추진하고 행정절차 완료 후 공사 중에 있음.
 - 이처럼 관내 주요 명산들(불곡산~도락산~감악산)의 관광요소 발굴 및 산림휴양 시설 확대를 통해 관광벨트를 구축하고 지역 홍보 및 지역경제 활성화에 기여 함.

공약사항
정책실명제

추진부서

산림휴양과

과 장 김유연
팀 장 임창준
주 무 관 장혜주

☎ 6200

☎ 6201

☎ 6203