

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	문화관광과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 관내 역사문화유산들을 새로이 발굴하여 문화재를 활용한 테마 관광지를 조성하고, 시민들의 역사문화유산 향유의 기회를 증대하고자 함

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
문화재 발굴조사	고구려유적 발굴조사사업	고구려유적 독바위보루 1~4차 발굴조사 완료	100%	완료
	양주대모산성 발굴조사사업	양주대모산성 8~11차 발굴조사 완료		
전체 달성률(%)			100%	

#### □ 사업개요

##### ○ 사업목적

- 양주시 관내 역사문화유산들의 발굴조사를 통해 양주의 새로운 역사문화유산을 재조명, 역사도시 양주의 위상을 강화
- 양주시 관내의 문화유산들을 홍보하여 시민들의 역사문화유산 향유의 기회를 증대

##### ○ 사업기간 : 2018. ~ 2025.

##### ○ 사업규모

- 양주대모산성 발굴조사 사업
- 고구려유적 발굴조사 사업

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	7,000	-	500	435	982	880	1,570	2633
국 비	3,500	-	280	165	407.4	350	700	1597.6
도 비	1,750	-	110	135	287.3	265	435	517.7
시 비	1,750	-	110	135	287.3	265	435	517.7

□ **그동안 추진실적**

- 독바위보루 시굴조사(2,750㎡) 및 1차 발굴조사(100㎡) 완료('18. 6.)
- 양주대모산성 8차 시굴 및 발굴조사(1,600㎡) 완료('18. 12.)
- 독바위보루 2차 발굴조사 현장 공개회 및 언론 홍보(KBS, SBS, OBS, 나라방송 등 / '19. 5.)
- 독바위보루 2차 발굴조사(200㎡) 완료('19. 6.)
- 양주대모산성 9차 시굴 및 발굴조사(800㎡) 완료('19. 12.)
- 고구려유적 독바위보루 3차 시굴 및 발굴조사(370㎡) 완료('20. 10.)
- 양주대모산성 10차 발굴조사(750㎡) 완료('20. 12.)
- 양주대모산성 11차 시굴조사(1,200㎡) 완료('21. 4.)
- 고구려유적 독바위보루 4차 발굴조사(568㎡) 완료('21. 9.)
- 양주대모산성 11차 발굴조사(750㎡) 완료('21. 12.)

□ **추진계획**

- 고구려유적 독바위보루 5차 발굴조사 추진('22. 3. ~ 9.)
- 양주대모산성 12차 발굴조사 추진('22. 3. ~ 12.)

□ **추진일정(분기별)**

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
양주대모산성 발굴조사			8차		9차				10차				11차				12차			
고구려유적 발굴조사	독바위 1차				2차				3차				4차				5차			

□ **예상되는 문제점 및 대책방안**

- (문제점) 해당사업이 매년 국도비 보조로 진행되는 만큼 국도비의 원활한 확보가 필요
- (대책방안) 문화재청 및 경기도와 원활한 협의를 통해 매년 사업비 확보에 만전을 기하겠음

□ **기대효과**

- 양주시 관내의 유적과 유물 발굴사업을 통한 양주시의 정체성 제고
- 시민들의 역사문화유산 향유의 기회 증대
- 역사문화자원의 관광자원화로 인한 지역경제 활성화

## 공약이행 총평

○ 공약진행 : 이행(완료) 후 계속추진

○ 공약총평

- 2014년~2017년까지 고구려유적 태봉산보루(은현면소재)의 발굴조사를 완료하였고, 2018년부터 고구려유적 독바위보루 1차 발굴조사의 추진을 통해 양주시 고구려유적의 양상 및 삼국시대 양주의 지정학적 중요성을 밝혔고, 2차 발굴조사를 통해 과거 양주 분지일대가 고구려, 백제, 신라의 각축장이었음을 유구 및 유물을 통해 증명됨
- 또한 공중파(KBS, SBS) 방송 등 언론 홍보를 통해 양주신도시 내 위치한 독바위에 대해 많은 시민들에게 알림으로서 양주시민들의 애향심 고취에 기여
- 1998년까지 국립문화재연구소, 한림대학교에서 추진하였던 양주대모산성 발굴사업은 약 20여년동안 추진되지 않고 있었으나, 2018년 8차 발굴조사를 통해 양주대모산성 내 유물 747점을 발굴하였고, 집수지를 포함한 다량의 건물지가 발굴되었음. 현재 9차 시굴 및 발굴조사 진행을 통해 집수지 구간의 규명 및 동측 성벽 일부구간에 대하여 확인하였음
- 또한 양주대모산성 10차 발굴조사를 통해 집수지 내 다량의 유물들이 확인되었으며, 특히, 양주대모산성의 성곽 축조 기술 및 유물들의 출토 양상을 분석해본 결과 양주대모산성이 이 인근 지역을 다스리는 치소였음을 알 수 있었음
- 2018년부터 매해 문화재청 및 경기도 예산확보를 통해 연차로 사업 추진을 진행하였고, 2018년부터 30억원이 넘는 국도비를 확보하여 진행하였는데, 이는 경기북부권에서 가장 큰 문화재 학술발굴 조사로 "역사문화도시" 양주의 위상 강화를 위해 양주시가 지속적으로 관심을 기울였다고 볼 수 있음

공약사항 정책실명제	추진부서	문화관광과	과	장	김재규	☎ 5650
			팀	장	오은석	☎ 5670
			주 무 관		채규철	☎ 5672